Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/721	413– 5.1

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Tirsdag 11. september 2018 kl 09.00
Møtested: Møterom, Fauskebadet

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018
25/18	Redegjørelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesfjord skole
26/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
27/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
29/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/18	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Fauske, 3. september 2018

Odd Henriksen (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS,
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/722	413– 5.3

SAK 24/18

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:
- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra foregående møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 godkjennes.

Inndyr, 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
31.05.2018	18/521	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Torsdag 31. mai 2018 kl. 09.00 – 10.30**
Møtested: **Møterom Kvitblikk, Scandic Fauske, Fauske**
Saksnr.: **16/18 – 23/18**

Til stede:
Odd Henriksen, leder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad
Kjell Lund Olsen

Forfall:
Gry Janne Rugås, nestleder

Varamedlemmer:
Åge Ellingsen møtte for Gry Janne Rugås

Øvrige:
Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte i tilknytning til sak 17/18
Kommunalsjef Trond Heimtun møtte i tilknytning til sak 18-19/18
Enhetsleder Rune Reisænen møtte i tilknytning til sak 18-19/18
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
16/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018
17/18	Redegjørelse om håndtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte
18/18	Redegjørelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker
19/18	Redegjørelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt innen plan / utvikling
20/18	Årsregnskap 2017 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget
21/18	Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen
22/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/18	Eventuelt

16/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018 godkjennes.

17/18 Redegjørelse om håndtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte

Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

18/18 Redegjørelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker

Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisænen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

19/18 Redegjørelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt innen plan / utvikling

Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisænen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20/18 Årsregnskap 2017 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Saken ble behandlet før sak 17/18.

Anne Stenhammer tok opp spørsmålet om egen habilitet ut fra at hun er engasjert i prosjektarbeid for Fauna KF. Hun fratrådte under behandlingen av spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalget fant henne enstemmig inhabil, og hun fratrådte derfor ved behandlingen av saken.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 31. mai 2018 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 23.04.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslår at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 23. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 stemmer).

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 31. mai 2018 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 23.04.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslår at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 23. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Anne Stenhammer tiltrådte deretter møtet igjen.

21/18 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

2. Kontrollutvalget registrerer følgende:
   - Det er iverksatt tiltak som gjør at kommunen oppfyller krav om introduksjonsprogram på heltid.
   - For å tilby et større utvalg av praksisplasser er det våren 2018 startet opp et prosjekt for å fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret, Voksenopplæringen, NAV, Fauske videregående skole og karrieresenteret.
   - Kontrollutvalget får opplyst at det nå treffes vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.
   - Når det gjelder spørsmålet om å få på plass en hensiktsmessige internkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er oppdatert for å sikre internkontroll på en bedre måte.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegjørelse fra administrasjonen datert 24.04.2018, oversendes kommunestyret.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

2. Kontrollutvalget registrerer følgende:
   - Det er iverksatt tiltak som gjør at kommunen oppfyller krav om introduksjonsprogram på heltid.
   - For å tilby et større utvalg av praksisplasser er det våren 2018 startet opp et prosjekt for å fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret, Voksenopplæringen, NAV, Fauske videregående skole og karrieresenteret.
   - Kontrollutvalget får opplyst at det nå treffes vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.
   - Når det gjelder spørsmålet om å få på plass en hensiktsmessige internkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er oppdatert for å sikre internkontroll på en bedre måte.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegjørelse fra administrasjonen datert 24.04.2018, oversendes kommunestyret.

22/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om representantskapsmøte i Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svarbrev til fylkesmannen vedrørende rapport 16.05.2018: Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 2018.

23/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 31. mai 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/723	413– 5.3

SAK 25/18

Redegjørelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesfjord skole

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:
- Saltenposten 28.8, 30.08, og 01.09: Faksimile fra avisartikler

Bakgrunn for saken:
Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.00 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- En gjennomgang av organiseringen av byggeprosjektet Valnesfjord skole, herunder ansvar og roller for kommunens ulike kontraktspartnere.
- Årsak / årsaker til utsatt ferdigstillelse og bruk av skolen
- Hvilke avklaringer og / eller arbeider som gjenstår før skolen kan tas i bruk, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser
- Er gjennomførte eller planlagte kommunale byggeprosjekter organisert og styrt på samme vis som Valnesfjord skole?

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Konkurrerer om «Årets lokalmatgründer»

VALNESFJORD: Han Sylte er en av seks gründere i en nasjonal konkurranse om å lage diverse godbiter.

Det er i avisa Nationen som i løpet av sommeren har presentert seks forskjellige matprodusenter som utnytter ulike ressurser til

– Det er veldig inspirerende at noen har nominert oss, og at juryen vil ha oss med i finalen. Vi er ganske stolt, sier **Mathilde Winther**.

Avstemmingen har startet og pågår fram til søndag 9. september.

Dugnad på lekeplass

SULITJELMA: I dag, tirsdag, klokken 1730 blir det en ny runde med dugnad på lekeparken i Furulund.

– Det gjenstår fortsatt en del, og vi håper å få ferdig klatretårnet, det nye dessestativet, få skoget litt mer ned mot veien, og litt andre småting. Vil også trenge hjelp til å få kjørt bort kvister, skriver Sulitjelma vetforening på Sulitjelma-siden.

Visste om probleme

Allerede i fjor høst etterlyste Rambøll dokumentasjon på sikkerheten ved nye Valnesfjord skole.

MARIA TROSTEN
95 90 63 94

VALNESFJORD: Gjennom en sluttrapport som ble lagt fram 3. april i år, kommer det fram at enkelte av avvikene ved konstruksjonen på nye Valnesfjord skole var kjent allerede i september i fjor.

Det er Rambøll som har lagd den nevnte rapporten, som tar for seg sikkerheten. Her har Rambøll gjentatte ganger etterlyst dokumentasjon fra byggefirmaene.

Gått internt

De første avvikene ble oppdaget av Rambøll 15. september i fjor. Ifølge ansvarlig kontrollerende for Rambøll, Christian Hillestad har denne informasjonen gått internt mellom firmaer og kontrollører.

På spørsmål om ikke kommunen burde visst om dette underveis, får vi ikke noe tydelig svar.

– Hvem har dere bedt om dokumentasjon fra?

– Først og fremst Vis a Vis arkitekter, med prosjekterende firmaer.

Fire firmaer

Det er Cowi, som har hatt et overordnet ansvar for konstruksjonssikkerheten, Emimar som har stått for stålarbeid, Nordland teknikk som igjen har leid inn Helgeland stål og betong, og Lett-Tak systemer AS.

– Hvor alvorlige er de avvikene som er avdekket?

– Jeg vil ikke uttale meg om dette, men har fått beskjed om å gå gjennom prosjektleder Evald Solbakken, sier Hillestad.



STÅL OG BETONG. Det er stålleverandøren Emimar og Helgeland betong som ikke har levert tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet de har gjort ved nye plassert ut i klasserommene i skolen, som foreløpig står tomme. Foto: Victoria Finstad

Arkitektfirma

Prosjektleder Evald Solbakken henviser til Vis A Vis arkitekter i Trondheim, som har hatt et totalansvar for å kommunisere med de prosjekterende firmaene.

– Hvorfor ble ikke noe gjort før, og hvor tidlig visste du om dette?

– Vi har et prosjektlederfirma som i henhold til kontrakten har ansvar for koordinering og oppfølging og skal se til at alt av dokumentasjon er levert, sier Solbakken til Saltenposten.

Visste om avvikene

3. april 2018 la Rambøll fram en sluttrapport, hvor avvikene ved konstruksjonen kommer fram. Denne blir oversendt til prosjektleder Evald Solbakken 11. april. Mer enn fire måneder seinere, en liten uke før skolestart 20. august, blir de ansatte på skolen, foreldre og elever orientert.

Heller ikke sentrale politikere i formannskapet ble orientert før dette tidspunktet.

Uavhengig kontroll

På spørsmål om hvorfor de berørte ikke ble varslet tidligere, forklarer Solbakken om at det har handlet om å skaffe dokumentasjon.

– Vi har hyret inn uavhengig kontroll, som har varslet allerede i april om at avvik må lukkes. Da må man skaffe nok dokumentasjon for å lukke avvik. Vi har også purret for å få dette, sier Solbakken, som peker på at kommunen ikke har ekspertise til å vite hva alle avvikene betyr.

– Formell informasjon

– Men dere kunne ha varslet de berørte tidligere?

– Vi kan ikke varsle før vi får den formelle informasjonen, som i dette tilfeller lå hos Vis a Vis. Vi må ha det gjennom et skriftlig varsel.

– Dere visste om dette siden i april?

– Vi visste om avvik fra april.

Henviser videre

På nok et spørsmål om hvorfor de berørte likevel ikke fikk informasjon, tar det litt tid før Solbakken svarer. Han ber journalisten selv å hente ut informasjon om saken, og henviser videre til kommunalleder for eiendom, plan og utvikling, Trond Heimtun.

Heimtun svarer i en SMS at han sitter i et møte ut mandagen, og at han neppe kom til å rekke å svare på spørsmålene om avvikene denne dagen.

KONSTRUKSJONSFEIL. Valnesfjord skole

Ønsker seg flere tur-ledere

INDRE SALTEN: **Barnas turlag Fauske & Sørfold** ønsker seg flere engasjerte turledere. Kunne du tenkt deg å være med på laget? Send en melding til oss gjennom siden (Facebook), eller ring Irene på 92209980. Turlaget har planleggingsmøte mandag 3 september der vi gjerne vil ha med flere: Uforpliktende oppmøte - kom for å høre hva vi gjør, er oppfordringen.

Lærere og elever ble informert 13. august

VALNESFJORD: Saltenposten skriver i lørdagens avis at Fauske kommune gikk ut med pressemelding 13. august om forsinket skoleprosjekt i Valnesfjord. Denne datoen ble også de ansatte, foreldre og elever informert. Vi har dessverre sneket inn en feil om at foreldre og elever får informasjon dagen etter.

– Dere har angitt feil dato på dette, ansatte ble informert på morgenen den 13. august, kommunen informerte presse klokken 12 den dagen. Foresatte begynte vi å informere umiddelbart etter dette, opplyser inspektør ved Valnesfjord skole Irene Hansen.

ne for ett år siden





alnesfjord skole. Her fra flerbrukshallen, hvor skoleutstyr venter på å bli

flerbrukshall kunne ikke åpne til skolestart slik planen var, på grunn av en

INFORMERT. Byggeleder Svein Idar Hansen, prosjektleder Evald Solbakken og kommunalsjef Trond Heimtun fikk tidlig vite om manglene. Foto: Victoria Finstad

Fortsatt usikre på om det er nødvendig å forsterke bygget

Kommunen venter på en ny rapport fra Vis A Vis arkitekter før de kan ta neste skritt.

MARIA THOMASSEN
95 90 63 94

FAUSKE: Ifølge firmaet Cowi AS, som har overordnet ansvar for konstruksjon og sikkerhet, er konstruksjonen slik at det nye skolebygget i Valnesfjord må forsterkes. Dette skriver de i en epost til kommunen 1. august.

Her blir det også presentert forslag til hvordan konstruksjonen kan forsterkes med to skråstag av stål.

Nødvendige tiltak

Dette forslaget er imidlertid avvist av prosjektledelsen. Nå vil de ha Vis A Vis arkitekter på banen.

– Vis A Vis skal levere rapport innen 1. september om hvorvidt det er nødvendig med forsterkninger, og hvilke tiltak som må gjøres. Vi vet ikke ennå om det er nødvendig med tiltak, opplyser prosjektleder Evald Solbakken.

– Må forsterkes

Rambøll og Cowi, som er spesialister innen ingeniørteknikk, har imidlertid konkludert med at det er nødvendig.

– Cowi har som følge av gjennomført avviksbehandling desverre måttet konkludere med at nytt skolebygg må forsterkes for å ivareta krav til global sikkerhet, skriver de i en epost som har gått til ansvarlige i kommunen 1. august.

Alternativ løsning

Cowi sitt alternative forslag om å plassere inn to skråstag i stål for å forsterke byggets bæreevne, har kommunen imidlertid gått bort fra.

Poenget er å finne en løsning med minst mulig bygningsmessige inngrep, forklarer Solbakken, som håper de har et svar i hende 1. september.

– Først må det avklares om det er et behov, og deretter hvilke tiltak man ser for seg.

– Ifølge spesialister er det helt tydelig at det må gjøres tiltak?

– Vis A Vis går inn og sjekker det.

Får ikke brukstillatelse

Den 7. august søkte ansvarlig arkitekt Vis A Vis Arkitekter fra Trondheim om midlertidig brukstillatelse for deler av bygget, på tross av at avvik ikke var lukket.

Dette får ikke Vis A Vis gjennomslag for. I et svarbrev 22. august svarer plan- og utviklingsavdelingen følgende:

I henhold til deres notat av 8. august er det funnet avvik i konstruksjonssikkerhet. Det betyr at det ikke kan innvilges midlertidig brukstillatelse i henhold til omsøkt, for avvikene er lukket, skriver leder for avdelingen, Rune Reisænen.

FAKTA

Dette er saken:

- I september 2016 ble grunnsteinen lagt ned for nye Valnesfjord skole og flerbrukshall. Planene for skolen startet i 2012, men arbeidet med å få en hall i bygda er det jobbet med i 30 år.
- Bygdas 200 elever skulle starte i hus på nyskolen, men må fortsette i skolebygg fra 1957.
- 220 millioner er den nye skolen beregnet til å koste totalt, etter oppjusterte opplysninger fra økonomiplanen.
- Fauske kommune er byggherre, mens Vis A Vis arkitekter fra Trondheim har arkitektjobben.
- Prosjekterende firma er Cowi AS, Nordland Teknikk (Helgeland Betong) Emimar og Lett-Tak Systemer AS.
- Rambøll AS har utført uavhengig kontroll og lagd sluttrapport. Her kommer det fram at det er mangler ved stål- og betongarbeider, som gjør at bæreevnen ikke er sikker.
- I april la Rambøll fram en sluttrapport som forsatte om manglende dokumentasjon og avvik. I august ble ansatte, foreldre, elever og politikere orientert.

Kilder: Fauske kommune, Rambøll, Cowi AS

– Vi var ikke i stand til å informere før

Fauske kommune hevder de var i god tro når det gjaldt ferdigstillelsen av Valnesfjord skole.

MARIA TRONDSEN
95 90 63 94

FAUSKE: Gjennom en pressemelding fra rådmann Geir Mikkelsen ønsker Fauske kommune å kommentere artiklene i Saltenposten 28. august som omhandler Valnesfjord skole. Saltenposten lyktes ikke å komme i kontakt med kommunalleder for eiendom, plan og utvikling, Trond Heimtun mandag eller tirsdag, for en kommentar. Nå svarer kommunen.

– Artikkelen kan etter Fauske kommunes vurdering gi et noe feilaktig bilde av omstendighetene rundt utfordringene knyttet til Valnesfjord skole.

Inntrykk av svikt

Kommunen mener artikkelen etter deres syn kan etterlate et inntrykk av at «organisasjonen Fauske kommune har sviktet i håndteringen av dokumentasjon og informasjon om utfordringer i byggeprosjektet».

– Dette tar Fauske kommune sterk avstand fra. Fauske kommune har håndtert og formidlet relevant informasjon mottatt om byggeprosjektet.

– Forsvarlig måte

De viser til at kommunikasjon, informasjon og oppfølging i kommunens øyne har foregått på en forsvarlig måte til og fra kontraktspartnere med ansvar for prosjektering, koordinering, kontroll og dokumentasjon av utførte arbeider (prosjektering- og byggearbeider).

– Fauske kommune vil bare understreke at vi definerer utfordringene knyttet til den manglende dokumentasjonen å være et resultat av vesentlige feil og mangler i prosjekteringen.

Ikke deres område

Kommunen forklarer videre i pressemeldingen at de gjennom sin rolle som byggherre ikke har tillatelse å forestå prosjekteringen av et slikt bygg etter norsk lov, og forklarer:

– Prosjekteringen av slike store komplekse bygg krever nødvendig dokumentert kompetanse i henhold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.

Det innebærer blant annet sentral godkjenning innenfor de ulike arbeidsområdene.

– Slik kompetanse og godkjenning innehar ikke Fauske kommune. Dette er kompetanse kommunen som offentlig oppdragsgiver tilknytter seg i alle byggesaker.

Var i god tro

De opplyser at kommunen inntil 8. august i år var orientert om prosessen med hensyn til at overtakelsesforretninger og brukstillatelse var i orden i forhold til Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.

– Senest i korrespondanse den 6. august ble kommunen skriftlig informert om at kommunen ville kunne ta i bruk bygget den 13. august samt at skolebygget da ville være klart for skoledrift den 20. august som planlagt.

Brukstillatelsen

7. august avholdt ansvarlig søker Vis-A-Vis Arkitekter avklaringsmøte med Fauske kommune for å avklare status i forhold til brukstillatelse, hvorpå søknad om midlertidig brukstillatelse ble anmodet av ansvarlig søker, ifølge pressemeldingen.

– Fauske kommune hadde til informasjon også mottatt samsvarserklæringer på de omtalte ansvarsbelagte betong- og stålarbeidene.

Måtte trekkes

Uten forvarsel ble Fauske kommune den 8. august imidlertid informert om at samsvarserklæring måtte trekkes tilbake. Dette skyldtes ifølge kommunen usikkerhet om prosjektering var tilstrekkelig kvalitetssikret.

– Kommunen hadde ut fra dette ingen annen mulighet enn å nekte fra å utstede brukstillatelse for bygget.

Beklager situasjonen

Kommunen måtte deretter organisere alternativ skoledrift.

– Vi var derfor ikke i stand til å gå ut med offentlig informasjon før mandag 13. august i år. Fauske kommune beklager sterkt den situasjonen kommunen er satt i, spesielt beklager man dette ovenfor elever, foresatte og ansatte ved Valnesfjord skole.

maria.trondsen@saltenposten.no

Saltenp 30/8-18

penger.

SALTEN. Nå er det mulig å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår av 2018.

Midlene kan søkes av kommuner, lag og foreninger, FAU, skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Pengene kan brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring med mer. Det gis ikke støtte til fysiske tiltak som gang- og sykkelveier, busslommer etc.

Et tradisjonelt tiltak på høsten er reflekstiltak. Nærmere opplysninger finner man på www.nfk.no/nftu.

redaksjonen@saltenposten.no

KINO
Med forbehold om endringer

TORS. 30. AUG. KL. 18.00 Orig. tale
6 De Utrolige 2 2D

Helen blir oppfordret til å lede en kampanje for å bringe Superheltene tilbake, mens Bob navigerer det daglige heroiske og «normale» hverdagslivet hjemme. Deres oppdrag sporer av i det en ny skurk dukker opp med et brilliant og farlig plot som truer alt.

TORSDAG 30. AUGUST KL. 20.30
15 The Spy Who Dumped Me

Filmen forteller historien om to bestevenninner som ufrivillig blir viklet inn i en internasjonal konspirasjon når Audreys ekskjæreste uventet dukker opp i leiligheten deres med en gjeng dødelige leiemordere i hælene. Det viser seg at han egentlig er spion.

FREDAG 31. AUGUST KL. 18.00
FREDAG 31. AUGUST KL. 20.30
15 Skjelvet NORGESPREMIERE

Skjelvet er oppfølgeren til katastrofefilmen Bølgen. Denne gangen er det ikke en bygd på Vestlandet som er truet - det er Norges hovedstad! I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. Skjelvet førte til betydelige ødeleggelser. Men heldigvis, ingen menneskeliv gikk tapt. Geologiske undersøkelser viser at faren for et nytt og større jordskjelv kan være reel. Nesten ukentlig registreres det bevegelser i og rundt Oslo. Hva vil skje dersom et langt større jordskjelv treffer hovedstaden?

KJØP BILLETTER PÅ INTERNETT OG SKRIV DEM UT HJEMME:
WWW.FAUSKEKINO.NO ELLER PÅ SERVICETORGET
ALLE HVERDAGER FRA KL. 08.00-16.30

Saltenp. 1/9-18

Arkitekten beklager at det har tatt så lang tid før konstruksjonsfeilen ved Valnesfjord skole ble oppdaget.

MARIA TRONDSEN
95 90 63 94

VALNESFJORD: Arkitektene Vis-A-Vis fra Trondheim er prosjekteringsleder for det nye skolebygget i Valnesfjord. De beklager tidsbruken med ferdigstillelsen av skolen.



FORTSATT TOMT. Lekeplassen som elevene gleder seg stort til å ta i bruk står fortsatt tom. De to skolefløyen innganger, mens første etasje tilhører småskolen. Foto: Victoria Finstad

Ansvarsfordelingen

Det er arkitekten som har hatt ansvaret for å samkjøre øvrige leverandører og se til at de lager et koordinert sett med beskrivelser og tegninger. De skal også sørge for at alt av dokumentasjon blir levert til kommunen, som er byggherre.

Ifølge Jan Vidar Monsen fra Vis-A-Vis er det imidlertid ikke arkitekten som skal foreta beregningene av bærekonstruksjonene eller andre tekniske løsninger.

– Hvor har det egentlig sviktet i denne saken?

– Når det gjelder konstruksjonssikkerhet på bygg, er det flere nivå. Du har den overordnede strategien, som er prosjekteringsgruppens ansvar, og så er det en leverandørenes prosjektering. Det vil si at den leverandøren som for eksempel leverer stålarbeidet, også detaljprosjekterer stålet.

– Hva betyr det?

– Arkitektene gjør ikke konstruksjonstekniske beregninger, men rådgivere og ingeniører i byggeteknikk gjør det. Altså både Cowi, stålleverandørens stab, leverandør av prefabrikkerte betongelementer og leverandør av takkonstruksjoner.

Skal henge sammen

Monsen legger til at det er viktig at disse arbeidene henger riktig i hop for at bygningen skal tåle store påkjenninger.

– Når stormen blåser, blir det ganske stor vindkraft på veggen, som skal stå uten å bevege seg. Vindkreftene skal føres gjennom konstruksjonen og ned i bakken, sånn at huset står som det skal.

– Men sånn er det altså ikke nå?

– Det er ingen fare å gå inn i bygget. Men det finnes visse krav til sikkerhetsmarginer. Man må regne ut hvor mye belastning en konstruksjon tåler.

Finne ut tiltak

Ifølge Monsen handler dette altså ikke om hvor mye belastning bygningen får fra innsiden, ved bruk og store folkemengder. Innen 1. september skal Arkitektene Vis-A-Vis prøve å skaffe oversikt over hvilke tiltak som er mulig å gjøre.

– Cowi og stål-og betongleverandørene sitter nå og kontrollerer sine beregninger. De skal finne ut hvor mye man eventuelt må forsterke deler av konstruksjonen.

Ifølge Monsen er det imidlertid ikke ett kritisk punkt det er snakk om.

Masse snø og orkan

– Vet dere noe om hvor de svake punktene er?

– Det kan være flere og det kan være et fåtall, vi vet foreløpig ikke nøyaktig hvor mange.

Slike punkter kan være innfestingene til kjerner av plass-støpt betong rundt trapp og heis, som skal gjøre at bygget står støtt.

– Noen av punktene som knytter konstruksjonen sammen, er ikke solide nok for de verste tilfellene. Vi dimensjonerer ikke bygget for en fin sommerdag, men for masse snø og orkan med vindstyrker man antar kan forekomme i de neste 50 år.

– Veldig beklagelig

– Hvor gikk det galt i løpet av prosjektet?

– Vår funksjon er å være arkitekt, prosjekteringsleder og ansvarlig søker for prosjektet. Når vi har tegnet, har rådgivende ingeniør i byggeteknikk ansvaret for beregning av konstruksjonssikkerheten.

Monsen viser her til Cowi, Emimar og Helgeland betong.

– De skal utarbeide det konstruksjonstekniske konseptet basert på arkitektens tegninger og prosjektere bærekonstruksjonen.

– Men fikk de nok oppfølging underveis?

– Det er selvfølgelig veldig beklagelig at det gikk så lang tid før feilene ble oppdaget. Det er helt vanlig å ha en tredjepart som foretar uavhengig kontroll, i dette tilfellet Rambøll. Hovedentreprenøren Hent skal koordinere konstruksjonssikkerheten mellom underentreprenørene. Men de har ikke ansvar for arbeidet Cowi har gjort på forhånd.

– Hvem er det som må ta ansvaret for at denne feilen har skjedd?

– Det er komplisert. Hvem burde ha gjort, skulle ha gjort og så videre. Men nå vil vi konsentrere oss om å finne en løsning og få den på plass så fort som mulig. Deretter skal vi begynne å diskutere oss imellom og se på en ansvarsfordeling. Vi har blitt enige om å gjøre det i den rekkefølgen.

maria.trondsen@saltenposten.no



skolefløyene som stikker ut i bakgrunnen, er undervisningsfløyer. Andre etasje tilhører de eldste elevene, som har egne

veldig bekla-
g tid før fei-
er helt van-
som foretar
lette tilfellet
treprenøren
konstruksjo-
underentre-
ikke ansvar
gjort på for-

nå ta ansva-
r skjedd?
Hvem burde
og så videre.
re oss om å
en på plass
etter skal vi
imellom og
ng. Vi har
t i den rek-

altenposten.no

Skal gå gjennom 88 sjekkpunkter

Vis-A-Vis har levert en lang sjekkliste til underleverandørene.

– Helt konkret, Vis-A-Vis Arkitekter, hva er det som må gjøres nå?

– Det gjelder å finne eventuelle svake punkter som kan forsterkes med minst mulig gjenåpning av vegger. Eventuelt sette en eller flere avstivinger eller stålkryss inne i vegger. Det er mange muligheter. Vi har levert en aksjonsliste på 88 punkter som skal gjennomføres, og denne sjekklisten over beregninger er påbegynt av både Cowi, Emimar, Hent og Helgeland betong.

– Så godt som mulig

Jan-Vidar Monsen i Vis-A-Vis Arkitekter er opptatt av at de nå skal bruke tid på kvalitetssikring, selv om det fører til mer venting for de involverte.

– Når vi skal gjøre dette nå, skal det være 100 prosent sikkert at det blir så godt som mulig. Det er bedre at man bruker tiden og er helt sikker, enn at man er usikker og i verste fall gjør nye feil. Når man ikke gjør det perfekt i første omgang, skal det i hvertfall bli perfekt nå, eller, perfekt er kanskje et sterkt ord. Men så godt som mulig.

– Vet dere noe mer om tidspunkt for ferdigstillelse?

– Når vi vet eksakt hva vi skal gjøre, vet vi mer om tidsskjemaet. Jeg skulle gjerne gitt en bestemt dato både til deg og kommunen, men det kan jeg ikke i dag.

Stor belastning

Vis-A-Vis sier at de opplever saken som en stor belastning, selv om de sier seg å være fornøyd med løsningen og arkitekturen, og ikke minst plasseringen på ei unik tomt.

– Det vil bli et sentralt og viktig bygg som folk i Valnesfjord vil ha glede av i mange år framover. Når denne saken er løst ser vi fram til å oppleve skolen i full bruk av elever og lærere, avslutter Jan-Vidar Monsen.

maria.trondsen@saltenposten.no

DIGERT
Fra høyr
(Vis-a-Vis
Terje Vals
kommun

Får

**Vis-A-V
har bec
settelse
rapport**

MARIA TRON
95 90 63 94

VALNESF
byggherrer
vi kan kon
rådet, sva
eiendom,
ling, Trond
– Per dag
definert hv
settes inn
ikke være
noe før vi
bakemeldin
Du skal selv
vi har mer k

En samm
– Jeg lurer

at UP hadde av-
ə.
ɪt. Høyeste fart

litiet skrev ut tre

Hauan lysløype stengt

FAUSKE: Av sikkerhetsmessige grunner stenges det for all ferdsel i trasèen for Hauan lysløype.

Fjorårets vinter med meget sterke vinder har gjort stor skade på anlegget.

– Etter å ha gjennomført befaring anser vi ikke løypa som sikker for allmenheten. Ferdsel er altså ikke tillatt og vil i såfall skje på eget ansvar, skriver Fauske kommune.

ıg

DIGERT SAMARBEIDSPROSJEKT. Denne prosjekteringsgruppa har jobbet fram nye Valnesfjord skole. Fra høyre Wilfred Rohde Garder (Innkjøpsservice advokatfirma), Jan Vidar Monsen (Vis-a-Vis), Sonja Rød (Vis-a-Vis) og Marthe Willumsen (Agraff). Til venstre er Ole Leirdal (Cowi), Randi Myrbakk (rektor), Jan Terje Valstad (Cowi), Kjetil Bjørkøy Johnsen (Cowi) og Lars Michelsen (Ing.Thorvaldsen). Foto: Fauske kommune

Får en ny tidsplan i neste uke

Vis-A-Vis, Hent og Cowi har bedt om å få en utsettelse for å legge fram rapport og beregninger.

MARIA TRONDSEN
95 90 63 94

VALNESFJORD: Når vi spør byggherren Fauske kommune om vi kan komme å se på problemområdet, svarer kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling, Trond Heimtun følgende:

– Per dags dato er det ikke klart definert hvor eventuelle tiltak må settes inn og hvor. Det vil derfor ikke være mulig å kunne betrakte noe før vi har fått mer konkret tilbakemelding fra prosjekterende. Du skal selvsagt få beskjed så snart vi har mer konkret å komme med.

En sammenheng

– Jeg lurer på om dette betyr at det er bæreevne over hele bygget det er funnet avvik ved?

– Arbeidet som pågår omfatter kontroll og dokumentasjon av konstruksjonssikkerhet for hele bygget. Statikkberegninger har alltid et avhengighetsforhold til alle konstruksjoner i et bygg.

Trukket tilbake

– Tegninger fra Cowi/ Rambøll viser forslag til en løsning med skråstag på et konkret område. Forstår det sånn at dette forslaget er avvist, og at Vis A Vis skal se på saken.

– Denne løsningen fra Cowi ble framsatt som et midlertidig tiltak for å kunne ta bygget i bruk til skolestart, dette var gyldig fram til og med 7. august. Kvelden 8. august trekkes dette forslaget tilbake av Cowi, grunnet en vurdering som tilsa at de hadde behov for å gjøre ytterligere vurderinger.

– Har man ikke tillit til det prosjekterende firmaet som har ansvar for konstruksjonssikkerhet/ deres forslag?

– Dette er ingen aktuell problemstilling, fokus nå er å få løsning på situasjonen.

Vil ha mer tid

Etter et avklaringsmøte onsdag kveld kom det fram at arkitekten Vis a Vis, Cowi og Hent har trenger litt ekstra tid for å legge fram en rapport med beregninger.

– Rapporten vil si noe om omfang, eventuelle tiltak og hvor disse må gjøres, og en tidsplan. Denne rapporten vil komme til kommunen 7. september, opplyser Heimtun.

maria.trondsen@saltenposten.no

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/724	412– 5.3

SAK 26/18

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:

- Salten kontrollutvalgservice – prognose kostnader 2019 fordelt på kommune

Bakgrunn for saken

Forskrift om kontrollutvalg § 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret:

> *§ 18. Budsjettbehandlingen*
> *Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

Utgifter til revisjon
Når det gjelder revisor er Fauske kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der representantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2018 til 2019. Fauske kommunes honorar til revisjonen var beregnet til ca kr 1 602 000 i 2018. Selskapet opplyser at det beregner honorar for 2019 til kr 1 650 000 – en økning på cirka 3,0 % fra 2018.

Utgifter til sekretariat
Salten kontrollutvalgservice yter sekretariatsjenester til kommunene i Salten, også Fauske. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2018 til 2019. Utgiftene til sekretariatet fordeles ut fra folketall, aktivitet i kontrollutvalgene og et fastbeløp. Fauske kommunes andel av sekretariatets utgifter er for 2018 beregnet til ca kr 191 000. Tilsvarende tall for 2018 var kr 182 000. Den faktiske utgiften avhenger av utviklingen i folketall i de 9 eierkommunene, samt møtehyppigheten i de 9 kontrollutvalgene. Faktisk utgift 2017 var kr 147 000.

Kontrollutvalgets egne kostnader
Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører utvalgets arbeidsområde. For 2019 foreslås det at det settes av kr 50.000 til dette formålet. Det legges opp til 6 møter i utvalget i 2019. Utvalget gjennomførte 7 møter i 2016, 5 møter i 2017.

Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 650 000
Sekretærbistand	Kr 191 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 891 000

Utgifter til revisor og sekretariat har historiske sett vært budsjettert på grunnlag av forventet omfang av ordinært revisjons- henholdsvis sekretariatsarbeid gjennom året. Det er ikke satt av egne midler til kontrollutvalgets disposisjon dersom det skulle oppstå behov for større granskninger eller utredninger utenom dette. Dersom et slikt behov skulle oppstå, så må man i det enkelte tilfelle be kommunestyret om midler.

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 650 000
Sekretærbistand	Kr 191 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 891 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Inndyr, 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Prognose fordeling kostnader SKU 2019- detaljer

Salten kontrollutvalgservice

Budsjett total 2019 kr 1 476 000

Anslag møtehyppighet ut fra erfaringstall per kommune

Folketall pr 1/1 2018

Kommune	Innbyggere pr 1/1 2018	Vekt	Budsjett ant: møter	Vekt	Fastbeløp 1/9 av total	Vekt	% tot	Sum pr kommune
Beiarn	1 029	1/3	2	1/3	kr 54 667	1/3	5,88 %	kr 86 757
Bodø	51 558	1/3	7	1/3	kr 54 667	1/3	30,88 %	kr 455 740
Fauske	9 775	1/3	6	1/3	kr 54 667	1/3	12,95 %	kr 191 208
Gildeskål	1 998	1/3	3	1/3	kr 54 667	1/3	7,15 %	kr 105 539
Hamarøy	1 801	1/3	3	1/3	kr 54 667	1/3	7,07 %	kr 104 353
Meløy	6 346	1/3	5	1/3	kr 54 667	1/3	10,68 %	kr 157 614
Saltdal	4 691	1/3	4	1/3	kr 54 667	1/3	9,13 %	kr 134 702
Steigen	2 534	1/3	4	1/3	kr 54 667	1/3	8,25 %	kr 121 714
Sørfold	1 979	1/3	4	1/3	kr 54 667	1/3	8,02 %	kr 118 372
Sum	81 711		38					
Sum					**kr 492 000**		**100,00 %**	**kr 1 476 000**

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/725	413– 5.3

SAK 27/18

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:
- Salten kommunerevisjon IKS 13. august 2018: Egenvurdering av uavhengighet

Bakgrunn for saken:
I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

Vedlagt følger slik egenvurdering datert 13. august 2018 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Per Asbjørn Andersen og oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Bjørn Vegard Gamst.

Nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet finnes i forskrift om revisjon § 13:

> *Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.*
>
> *Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.*
>
> *Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.*

I tillegg er det gitt bestemmelser i samme forskrift § 14 vedrørende rådgivningstjenester mv:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune etter denne forskrift kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.
Den som foretar revisjon kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Den som foretar revisjon kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218.

Vurdering
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Inndyr, 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN
KOMMUNEREVISJON

Salten kontrollutvalgservice
Dato 19.08.2018
Jnr. 18/686
Arkiv nr. C13 3.1
Hjemmel u off:

Kontrollutvalget i Fauske kommune

Deres ref.: Vår ref.: 4010/A2/bvg/paa Dato: 13. august 2018

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

I henhold til forskrift av 15. juni 2004 om revisjon av kommuner, jf § 15, skal revisor vurdere sin egen uavhengighet i forhold til revisjonen av kommunen.

Uavhengigheten er vurdert i forhold til Fauske kommune. Jeg ser ingen forhold som er til hinder for å revidere regnskapet til Fauske kommune og øvrige kommunale regnskap, eller til å være ansvarlig for gjennomføring av de planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Per Asbjørn Andersen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Salten kommunerevisjon IKS www.salten-revisjon.no Org. nr.: 986 655 271 MVA E-post: post@salten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske
Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske
Besøksadresse: Torggata 10, 2.etg.
Telefon: 75 61 03 80

Avdeling Bodø
Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø
Besøksadresse: Posthusgården, Havnegata 9
Telefon: 75 61 03 80

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/726	413– 5.3

SAK 29/18

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:

- **a)** Alpha Konsulent AS 15.06.2018: Sluttrapport Etablering av Nordland IKS for revisjon og kontrollutvalgservice
- **b)** Salten kommunerevisjon IKS 28.08.2018: Kopi av epost: Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølgning.
- **c)** Salten kontrollutvalgservice 30.08.2018: Notat fra samtale med avdelingsleder Kari Breimo vedrørende kommunens svar på fylkesmannens tilsyn med Fauske kommunen innen rus / psykiatri.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

Vedlegg a) er tilknyttet tidligere sak / informasjon til kontrollutvalget om fylkeskommunens initiativ til å danne interkommunalt selskap for henholdsvis revisjon og sekretariat for kontrollutvalg. Sluttrapporten anbefaler oppdragsgiver Nordland fylkeskommune om å avslutte utredningen.

Vedlegg b) gjelder forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget 28. februar 2018.

Vedlegg c) er notat vedrørende kommunens svarbrev til fylkesmannen vedr gjennomført tilsyn rus / psykiatri. Kontrollutvalget ba i sitt møte 31. mai 2018 om kopi av.

Inndyr 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Alpha Konsulent AS

Salten kontrollutvalgservice
Dato 25.06.2018
Jnr. 18/632
Arkiv nr. 411-9 30
Hjemmel u off:

9

15.06.2018

Sluttrapport

- **Etablering av Nordland IKS for revisjon og kontrollutvalgservice**

Prosjektrapporteringen tar utgangspunkt i den tiden som prosjektleder har vært engasjert av Nordland fylkeskommune for etablering av to Interkommunale Selskap. Selskapene skulle ha som formål å tilby henholdsvis kommunerevisjon og sekretariat til kontrollutvalgene i Nordland.

Følgende aktivitet har vært gjennomført i prosjektet:
14.12.17 – Prosjektet blir konstituert med styringsgrupper og arbeidsgrupper. Disse har bestått av følgende personer:

Styringsgruppe – IKS Nordland Revisjon
Marianne Dobak Kvensjø, NFK
Anne Sand, Lofoten
Einar M. Nordnes, Ytre Helgeland kommunerevisjon
Johann A. Bakken, Salten Kommunerevisjon IKS
Rolf M. Lossius, prosjektleder
Line Johnsen Wirum, ansattrepresentant

Arbeidsgruppe – IKS Nordland Revisjon
Brynjar Gilberg (NFK)
Else-Annie Hansen (Lofoten)
Joseph Lunda (Ytre Helgeland)
Per Asbjørn Andersen (Salten)
Rolf M. Lossius, prosjektleder

Styringsgruppe - Kontrollutvalgservice
Rolf M. Lossius, prosjektleder
Steinar Furu, Sør- og Ytre Helgeland
Gisle Hansen, Salten
Arthur Johnsen, Lofoten
Marianne Dobak Kvensjø, NFK
Line Johnsen Wirum, ansattrepresentant

Arbeidsgruppe - Kontrollutvalgservice
Rolf M. Lossius, prosjektleder
Knut Roar Johansen (Lofoten)
Lars Hansen (Salten)
Tobias Langseth (Sør- og Ytre Helgeland)
Berit P. Pedersen (NFK)

Epost: post@alphakonsulent.as
Org.nr: 917 525 978 MVA

Aktiviteten i januar og februar 2018 var to fysiske møter for begge arbeidsgruppene for å arbeide med utredning og forlag til selskapsavtaler. Totalt er det gått med i overkant av 300 timer for prosjektleder, samt betydelig ressurser fra alle som har bidratt inn i prosjektet.

Det ble søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland til dette prosjektet innen fristen i januar. Søknaden gikk gjennom Herøy kommune. Det ble ikke tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

09.01.18 – 1. arbeidsmøte for revisjon og sekretariat
31.01.18 – Søknad om skjønnsmidler til prosjektet
15.02.18 – 2. arbeidsmøte for revisjon
19.02.18 – 2. arbeidsmøte for sekretariat

Før styringsgruppemøtene ble det gjennomført orienteringsmøter til regionrådene, der både ordførere og rådmenn var til stede. Dette ble gjort i Lofoten, Sør-Helgeland og Helgeland regionråd. Videre ble det gitt en orientering på eiermøtet til Salten revisjon. Presentasjonen fra ett av møtene ligger vedlagt denne sluttrapporten.

Det ble også gjennomført et personalseminar for alle berørte ansatte, der utredningene ble presentert, og de ansatte fikk mulighet for å gi tilbakemelding på utredningene, samt arbeid med SWOT-analyse for en eventuell sammenslåing av selskapene.

21.02.18 – orientering Lofotrådet
12.03.18 – personalseminar
13.03.18 – Sør-Helgeland regionråd
14.03.18 – Helgeland regionråd
19.03.18 – Eiermøte Salten kommunerevisjon IKS
19.03.18 – Styringsgruppemøte for begge etableringene.

Utredningene og utkast til selskapsavtaler ble ferdig til primo mars. Disse ble distribuert til styringsgruppene som avholdt sine møter 19. mars.

Begge styringsgruppen vedtok å forskyve prosjektet til 31.12.18 for å kunne sikre en tett og god medvirkning fra kommunene i den videre prosess. Utredningene ble sendt ut til alle kommuner med spørsmål om de fortsatt var interessert i å delta videre i prosessen, samt at man ønsket å få etablert en referansegruppe fra rådmannsutvalgene i de regioner som var i målgruppen. Dette for å sikre at utredningene svarte på de spørsmål som kommunene hadde, samt å sikre at selskapsavtalene harmonerte med kommunenes oppfatning av hvordan selskapsavtalene burde være utformet.

Tilbakemeldingene fra kommune kom i all hovedsak i månedsskiftet april/mai, men siste tilbakemeldingen var i medio mai. Tilbakemeldingene fra kommunene var tilnærmet lik svarene som tidligere var sendt inn til Nordland fylkeskommune høsten 2017. Oppsummert var det fortsatt interesse i Salten, Lofoten og deler av Helgeland.

Etter dette ble det arbeidet med å få etablert referansegruppen fra rådmannsutvalgene. Etter å ha etterspurt kontaktpersoner over en tid, fikk prosjektet tilbakemelding i primo juni at det ikke var noen rådmannsutvalg som hadde ressurser å avse til referansegruppen. Samtidig som prosjektet fikk denne tilbakemeldingen, ble det også fattet et vedtak i Salten kontrollutvalgservice, der de valgte å gå ut av prosjektet.

Med bakgrunn i dette, ble det anbefalt overfor leder av styringsgruppene og oppdragsgiver at prosjektet burde avsluttes, da muligheten for å realisere målsettingen i prosjektene ikke lengre var realistisk. Dette var det enighet om.

Prosessen i prosjektet har vært åpen og inkluderende. Både berørte ansatte, organisasjoner og kommuner har vært invitert inn til å bidra i prosessen. Prosjektleder mener derfor at prosessen i prosjektet har vært gjennomført på en slik måte at man ikke kan peke på den som en årsak til at dette ikke lot seg gjennomføre.

Prosjektleder ønsker å takke alle som har bidratt inn i prosjektet med gode og konstruktive innspill. Det har vært langt ned et stort arbeid fra alle involverte parter.

Anbefaling videre

Grunnlaget for prosjektet har vært å styrke fagmiljøene innen kommunerevisjon og sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene i Nordland. I dag er miljøene relativt små og sårbare ved turnover. Et større fagmiljø vil kunne i større grad trekke til seg kompetanse enn dagens mindre enheter. Prosjektleder mener dette fortsatt vil være en utfordring, på tross av at intensjonen med å etablere to nye IKS ikke er mulig.

Sekretariat

Dagens ordninger er svært sårbare, ved at de består av en person i hver av ordningene i Nordland. For sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene foreligger det ikke i dag noen IKS i Nordland. Det anbefales at det innledes videre dialog mellom to eller flere av dagens ordninger for å etablere samarbeidsavtaler som sikrer kontinuitet.

Alternativt bør det vurderes å knytte seg til en større sekretariatsfunksjon som er etablert i Trøndelag eller i Troms.

Revisjon
Innen kommunerevisjon i Nordland er det i dag ett IKS. Dette er Salten kommunerevisjon IKS. Det foreligger ingen strategiske dokumenter i selskapet som åpner opp for utvidelse av selskapet. Samtidig har flere av eierkommunene gitt tilbakemelding til prosjektet at man ønsket å utvide Salten revisjon IKS dersom etablering av et nytt IKS revisjon ikke var mulig. For kommunerevisjonen i Ytre-Helgeland er situasjonen slik at tre av kommunene har vedtak på å få utredet konkurranseutsetting eller å knytte seg til et annet eksisterende selskap.

Behovet for å sikre større fagmiljø bør dagens organisasjoner arbeide videre med, på tross av at dette prosjektet ikke lyktes. Kommunale regnskap har en helt annen karakter enn et vanlig konsernregnskap, og det anbefales å sikre kompetanse innen kommunal revisjon, som er forankret i et fagmiljø i Nordland. Videre er behovene for kvalitativt gode forvaltningsrevisjoner økende. Dette krever høy kompetanse innen alle fagfelt i den kommunale driften. Dette vil utfordre mindre fagmiljøer over tid.

Det anbefales fra prosjektleder at Nordland fylkeskommune innleder dialog om å gå inn i Salten Revisjon IKS. Dette vil være den enkleste sammenslåing, da det bare er en part som ønsker å gå inn.

Dersom Lofoten og Helgeland også ønsker å gjennomføre det samme, anbefales det at man koordinerer dette arbeidet videre. Dette for å forenkle de formelle prosessene ved endring av selskapsavtalen for Salten revisjon IKS, da enhver endring av selskapsavtalen må godkjennes i kommunestyrene til hver av eierne.

Rolf M. Lossius
prosjektleder

b

Salten kontrollutvalgservice
Dato 28-08-2018
Jnr. 18/710
Arkiv nr. 413 9.3
Hjemmel u off:

Svar Svar til alle Videresend

SV: Forvaltningsrevisjon- sykefraværsoppfølging

Mailen Evjen [me@salten-revisjon.no]

Til: Snorre Johansen [snorre.johansen@fauske.kommune.no]

Kopi: Lars Hansen

28. august 2018 08:05

Du svarte 28.08.2018 10:04.

Hei Snorre.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Jeg har en bestilling fra Fauske kontrollutvalg om å undersøke sykefravær i Fauske kommune. Jeg sendte deg første epost 20.06.18. I dag er det 28.08.18. Dette er en svært lang tid på å svare på spørsmålene jeg har sendt deg. Jeg sender kopi av denne epost til kontollutvalgssekretær. Jeg forventer snarlig svar på fra deg.

Hilsen

Mailen Evjen
Rådgiver/forvaltningsrevisor

SALTEN
KOMMUNEREVISJON
Postboks 429, 8001 BODØ

Mob: 412 19 266
E-post: me@salten-revisjon.no

Fra: Snorre Johansen <snorre.johansen@fauske.kommune.no>
Sendt: 24. august 2018 09:51
Til: Mailen Evjen <me@salten-revisjon.no>
Emne: SV: Forvaltningsrevisjon- sykefraværsoppfølging

Hei.

Beklager sein tilbakemelding, men vi er midt i ferieavvikling og tiden er knapp.
Jeg har ansvar for 5 avdelinger og verneombud på de 4 avdelingene inne på Helsetunet 2 er Annie Zakariassen. annie.zakariassen@fauske.kommune.no
På paviljong 9 er det Kirsti Hjemås som er verneombud. Kirsti.hjemås@fauske.kommune.no

Jeg skal forsøke å besvare spørsmålene i intervjuguiden i kommende uke.

// Vennlig hilsen Snorre Johansen
Avdelingssykepleier avd. E5, E6, F, G1 og Paviljong 9
FAUSKE KOMMUNE

Tlf: +47 75 60 49 69 // Mob: +47 90 73 14 44

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
30.08.2018	18/717	413– 5.4

Notat

Fauske: Notat fra samtale med avdelingsleder Kari Breimo vedrørende kommunens svar på fylkesmannens tilsyn med Fauske kommune innen rus / psykiatri

Bakgrunn:
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 31. mai 2018 lagt frem til orientering fylkesmannens *Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 2018.* Utvalget ba om kopi av kommunens svar til fylkesmannen.

Avdelingsleder Kari Breimo tok kontakt på bakgrunn av sekretariatets spørsmål om kopi av svarbrev. Hun opplyser i telefonsamtale 30. august at kommunen har bedt fylkesmannen om utsettelse på sitt svar, og at kommunen har fått utsettelse. Svaret vil foreligge først om en måned.

Inndyr, 31. august 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.09.2018	18/727	413– 5.3

SAK 30/18

Eventuelt

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	11.09.2018

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr 3. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget