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SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK S
(2008 - 2009): PLANLEGGE FELLES SKOGSBILVEI I KLUNGSETMARKA

Vedlegg: 1. Prosjektregnskap, datert 22.01.2010
. Revisjonsrapport, datert 12.02.2010
3. Sluttrapport for prosjekti Strategisk landbruksplan. Tiltak 5 (2008 — 2009): Planlegge
felles skogsbilvei i Klungsetmarka (gardene Klungset vestre, Klungset gstre og Erikstad),
datert 15.02.2010

Saksopplysninger:

Prosjektet ble gjennomfert i tiden 2008 — 2009 og besto i 4 fa planlagt en felles skogsbilvei for
géardene i Klungsetmarka slik at jernbanen ikke skulle utgjere et stort hinder for skogsdrift.
Serlig for Klungset vestre og i en viss grad Klungset @stre har jernbanen i de senere ar vart et
hinder for skogsdrift med tyngre skogsmaskiner.

Prosjektet har vaert gjennomfert i form av meter og brevveksling med bererte grunneiere,
terrengbefaringer samt planarbeid utfert av veiplanlegger fra Fylkesmannen i Nordland.
Skogbrukssjefen har i tillegg utarbeidet andelsfordeling, investeringsoversikt og oversikt over
aktuelle hogstforpliktelser i tilknytning til evt tilskuddssegknad.

Prosjektet var finansiert med kr 40.000,- fra kommunens naringsfond. Av dette brukte prosjektet
kr 33.537,-. Restbelopet tilbakefares neringsfondet.

Saksbehandlers vurdering:

Prosjektet har blitt gjennomfert pd en mate som har bidratt til a gi skogeierne et brukbart
beslutningsgrunnlag for a avgjere om de skal bygge en felles skogsbilvei eller ikke.

INNSTILLING :

Prosjektet godkjennes som sluttfort.

Fauske, 19.02.2010

Ragnar Pettersen
Rédmann
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Fauske kommune
Skogbrukssjefen

Deres ref.: Vér ref.: 4010 E7 8/paa Daio: 12. februar 2010

REVISJONSUTTALELSE — STRATEGISK LANDBRUKSPLAN ~ TILTAK 5 PLANLEGGE SKOGSBILVEI |
KLUNGSETMARKA

Vi har gjennomfgrt de kontrolthandlinger som er avtalt med dere og som er listet opp nedenfor.
Vart oppdrag er utfgrt i samsvar med SBT 4400 ”Avtalte kontrollhandlinger”. Handlingene er
utfgrt for & kunne bista dere i vurderingen av riktigheten av regnskapstallene som danner
grunnlag for utbetaling av bevilget tilskudd.

Regnskapet viser sum utgifter for tiltak 5 Planlegge skogsbilvei i Klungsetmarke pa til sammen
kr 33537,-.

Utgiftene er palgpt og belastet Fauske kommunes regnskap i 2009 under 5850-3257

Vi har gjennomfgrt fglgende kontrollhandlinger:
s at de faktiske utgifter for perioden stemmer med det som er belastet i
kommuneregnskapet pa ovennevnte prosjekt
e at fakturaene er attestert, anvist og bokfgrt med rett belgp
e at fakturaene er originale
e det er utgifter som dpenbart ikke synes & vedrgre prosjektet

Vart arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.
Var rapport er utelukkende utarbeidet for det formalet som er beskrevet i fgrste avsnitt, og skal

ikke brukes til noe annet formal. Rapporten er kun ment & skulle distribueres til Fauske
kommune. Distribusjon utover dette ma skje i samsvar med Offentlighetslovens bestemmelser.

Per Asbjgrn Andersen
Revisjonssjef

Salten kommunerevisjon IKS  www.salten-revisjon.no Orgnr.: 986 655 271 MVA  Epost: post@salten-revisjon.no
Hovedkontor Fauske fAvdeling Bode

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske Postadresse: Postboks 428, 8001 Bode
Besgksadresse: Torggata 10, 2.etg. Besgksadresse: Posthusgarden, Havnegt, 9
Telefon: 756103 80 Telefon: 76610380

Faks: 756103 89 Faks: 7561 03 98
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Strategi 3. it aktivitet i skogbruket

Tiltak 5. Planlegge felles skogsbilvei i Kiungsetmarka (gardene
Klungset ytre, Klungset indre og Erikstad)

BAKGRUNN

I Klungsetmarka er det plantet mye granskog. | tillegg vokser det
ogsa mye lauvskog der. Vi kommer na stadig nazrmere det
tidspunkt at mye skog skal tynnes og etter hvert ogsa slutthogges.
Slik hogst er viktig for skogeierne for 4 kunne nytte de ressursene
de har. Det vil ogsa vaere positivt for friluftslivet i omradet at til dels
tette granfelt blir hogd og steit. Na som det har blitt okt og mer
fartsfyit og stillegaende trafikk pa jernbanen samtidig med at det
brukes sterre og tyngre skogsmaskiner (hogstmaskin/lassbaerer),
har jernbanen blitt et problemfylt stengsel for skogsdrift i store
deler av Klungsetmarka. Det har av den grunn oppstatt tanker om a
bygge en felles skogsbilvei opp i Klungsetmarka.

FORMAL

F& laget en veiplan som alle de bererte skogeierne kan bruke for &
vurdere om de gnsker & bygge en slik vei. Blir veibygging aktuelt,

vi veiplanen bli brukt som grunnlag for & soke om statshidrag og

for & engasjere entreprener tit & bygge veianlegget.

INNHOLD

Utarbeide plan for skogbilvei kl. 3/4 (helars/sommerskogsbilvei for
temmerbil med henger). Planen skal inneholde lengdeprofil med
stign.ang., tverrprofil, grunnforhold, masseberegning
(lesmasser/fiell), angivelse av snu- og meteplasser og stikkrenner
samt kostnadskalkyler.

ANSVAR

Skogbrukssjefen

KOSTNAD

40.000 NOK

FINANSIERING

Nzeringsfondet: 40.000 NOK

GJENNOM-
FORING

2008

000000000¢




SLUTTRAPPORT
FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN
TILTAK 5 (2008 - 2009)

Planlegge felles skogsbilvei i Klungsetmarka (gardene
Klungset vestre, Klungset gstre og Erikstad
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Planlagte skogsbilveier er inntegnet med tykk bla strek

INNHOLD

Innledning/bakgrunn
Forberedelser i prosjektarbeidet
Gjennomfgring av prosjektet
Finansiering

Revidert prosjektregnskap
Prosjektansvarliges egenvurdering
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1. Innledning/bakgrunn

I Klungsetmarka er det plantet mye granskog. I tillegg vokser det ogsé mye lauvskog der. Vi kommer
né stadig naermere det tidspunkt at mye skog skal tynnes og etter hvert ogsa slutthogges.

Slik hogst er viktig for skogeierne for & kunne nytte de ressursene de har. Det vil ogsa veere positivt
for friluftslivet i omradet at til dels tette granfelt blir hogd og stelt.

N& som det har blitt okt og mer fartsfylt og stillegdende trafikk pa jernbanen samtidig med at det
brukes storre og tyngre skogsmaskiner (hogstmaskin/lassbarer), har jernbanen blitt et problemfylt
stengsel for skogsdrift i store deler av Klungsetmarka, spesielt for eiendommene pa Klungset vestre.
Det har av den grunn oppstétt tanker om & bygge en felles skogsbilvei opp i Klungsetmarka.

Formaélet med prosjektet har vaert & f4 laget en veiplan som alle de berarte skogeierne kan bruke for &
vurdere om de onsker & bygge en felles skogsbilvei opp 1 marka. Blir veibygging aktuelt, vil
veiplanen bli brukt som grunnlag for & seke om statsbidrag og for & engasjere entreprener til 4 bygge
veianlegget.

Prosjektet skulle besta 1 & utarbeide plan for skogbilvei kl. 3/4 (helérs-/sommerskogsbilvei for
temmerbil med henger). Planen skulle inneholde lengdeprofil med stign.ang., tverrprofil,
grunnforhold, masseberegning (losmasser/fjell), angivelse av snu- og meteplasser og stikkrenner
samt kostnadskalkyler.

2. Forberedelser i prosjektarbeidet

Skogbrukssjefen har allerede tidligere foretatt befaringer i marken samt vurderinger med
grunnlag i kartoversikter av hvor det kunne vaere aktuelt & bygge skogsbilvei opp i
Klungsetmarka. Et viktig poeng i denne sammenhengen har veert at en slik vei spesielt matte
dpne for skogsdrift i skogsmarka til gdrden Klungset vestre. Denne garden har i den senere tid
nesten veert helt avstengt fra 4 ha skogsdrift med tyngre skogsmaskiner p.g.a. jernbanen.

Valget sto mellom to veitraséer. Den ene traséen gikk fra riksvei 80 ved Klungset og opp til
eksisterende regulerte jernbaneovergang og videre langsetter bilveien til vannverksomradet og
derfra vestover til Klungset vestre. Det andre alternativet var etter en trasé som gikk fra
Lgvgavlveien mot startplass for eksisterende lyslgype og videre derifra og nord og vestover til
skogsmarka til Klungset vestre.

Disse alternativene ble tatt opp med grunneierne p gdrdene Klungset vestre, Klungset gstre og
Erikstad ved skriftlig kommunikasjon og ved mgter. Alternativet som gikk fra Lgvgavlveien var
grunneierne imot. Alternativet fra riksvei 80 ved Klungset kunne derimot aksepteres. Det ble
imidlertid fra grunneierhold presisert at det som fremkom i veiplanen, ville vaere avgjgrende for
om de ville veere med pa 4 bygge det planlagte veianlegget. Kostnadsnivaet for veianlegget ville
bl.a. vaere viktig i denne sammenheng. Dermed ble alternativet med planlegging av skogsbilvei
fra riksvei 80 ved Klungset valgt. Ulempen ved dette veianlegget, var at tsmmerbilene matte
krysse jernbanen og at veien ville bli sapass bratt at det ikke kunne bygges bedre vei enn
sommerskogsbilvei. En slik vei ville ikke vzere til nytte for garden Erikstad. Fordelene var at
det allerede eksisterte en enkel bilvei langs deler av strekningen og at bilveien her ikke ville
skjeere tvers gjennom kjerneomradet for friluftslivet i Klungsetmarka.

Den fgrste delen av den alternative veitraséen fra Lgvgavlveien ville med stor sannsynlighet bli
bygd uansett idet Fauske idrettslag her hadde planer om bilvei opp til nytt startomrade for




lyslgypa. En slik vei ville bli til god nytte for skogeierne pa garden Erikstad og dels for garden
Klungset gstre.

3. Gjennomfgring av prosjektet

Skogbrukssjefen kontaktet Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen som hadde
veiplanlegger som mot betaling kunne planlegge skogsveier for private skogeiere. Det ble avtalt
at han skulle planlegge skogsbilvei fra riksvei 80 ved Klungset til skogen pa gdrden Klungset
vestre.

Planleggingen i marken ved fylkesmannens veiplanlegger ble gjennomfgrt i lgpet av tre dager,
dels med bistand fra skogbrukssjefen og dels fra Erland Lundli. Veitraséen ble market med
trepéler som ble pafgrt lengdenr og andre data.

Med grunnlag i det forannevnte planarbeid i marken, ble det utarbeidet lengdeprofiler
horisontalt og vertikalt samt tverrprofiler. Det ble ogsa foretatt masseberegninger og laget
oversikt over massebalanse samt utarbeidet kostnadskalkyler.

Som et supplement til veiplanen tegnet skogbrukssjefen inn det skoglig nytteomradet for den
planlagte veien og utarbeidet en andelsfordeling for de bergrte skogeiedommer (17
eiendommer). Andelsfordelingen tok hensyn til veiavstander, skogvolum og areal for hver
enkelt skogeier. Skogbrukssjefen laget ogsa en oversikt over hvor mye av den enkelte skogeiers
investeringskostnader som ville kunne dekkes med offentlige tilskudd og hvor mye som kunne
dekkes med s3kalte skogfondmidler og skattefordeler. Det ble ogsa laget en oversikt over hvor
store hogstforpliktelser offentlige tilskudd ville medfgre for skogeierne.

I tilknytning til at Fauske idrettslag hadde planleggingskostnader i tilknytning til den veien de
planla fra Lgvgavlveien til nytt startomrade for lyslgypa, ble kommunen forespurt om det kunne
bevilges noe midler fra prosjektet til denne planleggingen. Siden denne veien ogsa skulle kunne
brukes av skogeierne i omradet i forbindelse med skogsdrifter, fant vi at veien pa et vis kunne
anses som en del av prosjektet og ga tilsagn om noe midler til en slik planlegging. En god del av
planleggingskostnadene for dette veianlegget ble imidlertid sponset av firmaet Fauskebygg som
skulle bygge veien.

4. Finansiering

Prosjektet var finansiert med et tilsagn pa kr 40.000 fra kommunens neringsfond, i hht
Strategisk naeringsplan vedtatt av Fauske kommunestyre 11. desember 2007.

5. Revidert prosjektregnskap

Det vises til vedlagte reviderte regnskap for prosjektet, datert 22.01.2010, samt til
revisjonsrapport datert 12. februar 2010. Samlede utgifter for prosjektet ble pa kr 33.537,-. Av
dette var kr 28.437,- knyttet til veianlegget fra riksvei 80 ved Klungset og kr 5.100,- til
veianlegget fra Lgvgavlveien. Restbelgpet pa kr 6.463,- som ikke ble brukt, tilbakefgres
naeringsfondet.




Revisjonsrapporten nevner utgifter som dpenbart ikke synes a vedrgre prosjektet. Disse
utgiftene ble ikke godkjent av prosjektleder og er ikke dekket med midler fra prosjektet.

6. Prosjektansvarliges egenvurdering

Prosjektet er gjennomfgrt pd en mate som gjgr at skogeierne i omradet nd har fitt et godt
grunnlag for & bestemme seg for om de vil bygge skogsveianlegget fra riksvei 80 ved Klungset
eller ikke.

Skogeierne pa Kungset vestre synes  vere de som er mest interessert i 4 bygge veianlegget,
siden de nok har mest a vinne pd dette. Skogeierne pa ved Klungset gstre er i utgangspunktet
mindre interessert siden veianlegget vil gavne dem mindre. Denne forskjellen i interesse blant
grunneierne kan gjgre det problemfylt & bestemme seg for d bygge veianlegget.

[ ettertid har det kommet signaler fra Jernbaneverket om at de nd, i motsetning til hva
Jernbaneverket har sagt tidligere, har planer om & utvide undergangen under jernbanen ved
Klungset vestre i naermeste fremtid. Dermed kan det bli mer aktuelt og gkonomisk & ha en
skogsbilvei her for Klungset vestre.

Skogsveianlegget som ble planlagt fra Lgvgavlveien, er faktisk allerede bygd pa en god méte,
ogsd med hensyn til kjgring med tgmmerbiler. Dette veianlegget er allerede brukt til 4 kjgre ut
skogsvirke med tgmmerbil. Denne delen av prosjektet mé slik sett absolutt kunne sies 4 vaere
vellykket.

Fauske, 15.02.2010

U/ Mo oardim

Wilhelm M@rgenstierne
Skogbrukssjef (prosjektleder)




