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Sammendrag: 
 

Bakgrunn 

 

Kommunestyret i Fauske kommune gjorde i sak 004/14 den 13.02.2014 vedtak om at det skal 

bygges ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  Som oppfølging av kommunestyrevedtaket 

engasjerte kommunen ekstern konsulent for å bistå med å undersøke og vurdere den beste 

plasseringen (tomteanalyse).  

 

Tomteanalysen ble lagt fram for Formannskapet (sak 023/14) i møte den 24.03.2014.  Rapporten 

anbefalte, av flere hensyn, at man går videre med det alternativet som innebærer ny skole og 

flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen.   

 

Formannskapet gjorde her følgende vedtak: «Formannskapet tar orienteringen vedrørende 

tomteanalyse av skoleområde Valnesfjord til etterretning.   Rådmannen bes framlegge en 

utredning og kostnadsberegning for alternativ b og d.»  Merknad:  Alternativ b innebærer 

bygging av ny skole ved nåværende skole.   Alternativ d innebærer bygging på ny tomt sør for 

idrettsbanen.    

 



Som følge av vedtaket i sak 023/14 fremmet Rådmannen en sak i Formannskapet (saksnummer 

073/14) den 11.09.2014 om valg av tomteløsning. Administrasjonen anbefaler at man går videre 

med det alternativet som innebærer ny skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for 

idrettsbanen. Dette er begrunnet med at denne løsningen er den økonomisk billigste for 

kommunen.  

 

Følgende vedtak ble gjort:  «Formannskapet tar orienteringen til tomtealternativer for nye 

Valnesfjord skole til orientering. Formannskapet gir rådmann i oppgave å arbeide videre med de 

to alternativer (3 og 4) basert på de signaler som er fremkommet i formannskapet». 

 

Alternativ 3 innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt, mens 

alternativ 4 innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt.   

 

I det videre benevnes bygging på eksisterende tomt som alternativ 1, og bygging på ny 

tomt som alternativ 2.  

 

 
 

Skissert plassering av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  Alternativ 1 (også benevnt 

alternativ 3 og alternativ b).   Alternativ 2 (også benevnt alternativ 4 og alternativ d).    

 

 

Utredningsarbeid  

 

Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket om at det ønskes å jobbe videre med to mulige 

lokaliseringer igangsatt arbeid på flere områder for å bringe klarhet i hvilket alternativ det  



vil være mest riktig å fortsette med i den videre prosessen. Følgende forhold er så langt søkt 

utredet/avklart : 

 

1. Reguleringsmessige forhold for de to tomtealternativene  

2. Arbeid med rom- og funksjonsprogram for skole- og flerbrukshallen, herunder også å 

gjøre vurderinger av mulige konsekvenser ved å fortsatt holde åpen to mulige 

lokaliseringer 

3. Avtale med grunneier om erverv av tomtegrunn   

 

 

Reguleringsmessige forhold for de to tomtealternativene 

 

Til hjelp i arbeidet med å få laget ny reguleringsplan for skoleområdet har kommunen engasjert 

Norconsult. Følgende alternativer inngår i dette planarbeidet: 

 

 Bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt (alternativ 1), jf. 

Tomteanalysen 

 

 Bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt (alternativ 2), jfr. Tomteanalysen 

 

Krav om planprogram  

Begge alternativene vil kreve omregulering da det vil berøre områder regulert til friområde i 

gjeldende reguleringsplan. Nødvendig oppgradering /utvidelse av eksisterende adkomstveier vil 

også i begge tilfeller berøre privat grunn og vil kreve erverv av grunn 

 

Alternativ 2 vil likevel kreve en mer omfattende reguleringsprosess ettersom dette    

innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF A-

formål) til utbyggingsformål.  

Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger § 3 bokstav d) at «detaljreguleringer som 

innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften 

dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4.  

Forskriften § 4 slår bl.a. fast at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom 

de «…c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 

herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til 

utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, 

og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser».  

Deler av planområdet hvor det planlegges utbygging er registrert som «svært viktig 

friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet faller derfor inn under bokstav c.  

I samsvar med dette har Norconsult utarbeidet planprogram for denne reguleringssaken.  Det er i 

planprogrammet foreslått at to fagområder skal konsekvensutredes;   

 

 Fagtema Nærmiljø og friluftsliv 

 Fagtema Trafikkanalyse.    

 

Offentlig høring  

 

Forslag til planprogram har vært ute på offentlig høring i 6 uker med høringsfrist 13.11.2014.  

Ved høringsfristens utløp var det kommet inn totalt 10 innspill/merknader.  Disse er sammenstilt 



og kommentert i vedlagte planprograms kap 1.  Planprogrammet er videre revidert i forhold til 

de innkomne innspill og merknader.   

Følgende har gitt innspill / merknader til planprogrammet:   

 Fauske kommune – Hovedverneombudet 

 Fylkesmannen i Nordland  

 Fauske lysverk 

 Sametinget 

 FAU Valnesfjord 

 Valnesfjord flerbrukshall AS 

 Valnesfjord IL – Ski 

 Statens vegvesen 

 Grunneiere av gnr. 56 bnr. 17, 57 og 58 

 Valnesfjord Nærmiljøutvalg.   

 

Det er ikke framkommet innsigelser eller varsel om innsigelser senere i planprosessen.  Derved 

kan det ikke fremmes innsigelser mot reguleringsplanen dersom reguleringsplanen er i samsvar 

med planprogrammet.   

Det er heller ikke framkommet krav om temaer til ytterligere konsekvensutredning.  Det er 

derved ikke behov for ytterligere konsekvensutredninger i denne saken dersom 

reguleringsplanen er i samsvar med planprogrammet.  

I forhold til valg mellom alternativ 1 og 2 (se foran) har Norconsult oppsummert innspillene i 

gjengitt i tabellen nedenfor : 

 

 

 Ønsker alternativ 

1 (eksisterende 

tomt) 

Ønsker 

alternativ 2 (ny 

tomt) 

Ingen 

preferanser 

Fauske kommune – 

Hovedverneombudet 
 X  

Fylkesmannen i 

Nordland  
  X 

Fauske lysverk   X 

Sametinget   X 

FAU Valnesfjord  X  

Valnesfjord 

flerbrukshall AS 
 X  

Valnesfjord IL – Ski  X  

Statens vegvesen   X 

Grunneiere av gnr. 

56 bnr. 17, 57 og 58 
 (X)  

Valnesfjord 

Nærmiljøutvalg.   
 X  

 

 



 

Konsekvensutredning – tema nærmiljø og friluftsliv 

 

Som del av arbeidet med reguleringsplan har Norconsult gjennomført konsekvensutredning 

innenfor tema nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredningen har omhandlet begge 

lokaliseringsmulighetene.    

 

 Alternativ 1: Ny skole og flerbrukshall plasseres på eksisterende tomt like ved nåværende 

skole. 

 Alternativ 2: Ny skole og flerbrukshall plasseres på ny tomt ned mot Straumen / elva.  Ny 

tomt ligger sør for idrettsplassen og sør og vest for skolen og barnehagen.   

 

Konsekvensutredningen er gjennomført i samsvar med planprogrammet, og utredningsarbeidet 

har vært lagt opp etter den anbefalte metoden for denne type konsekvensutredninger.   

Begge alternativ ligger i områder som av Salten friluftsråd er verdisatt som A-områder – Svært 

viktige friluftsområder.   

Som det framgår av konsekvensvurderingen i rapportens kapittel 7.1. og 7.2., vurderes alternativ 

2 å være bedre enn alternativ 1 for nærmiljø og friluftsliv spesielt i anleggsfasen men også i 

driftsfasen.   

I driftsfasen vil alternativ 2 ha en liten positiv effekt på nærmiljø og friluftsliv.  

 

Konklusjonen i konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv er å gå videre med alternativ 2 

i den videre planleggingen av skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  

 

 

Konsekvensutredning - tema trafikkanalyse 

 

Også trafikkanalysen er gjennomført i samsvar med planprogrammet.  Vi gjengir her fra 

trafikkanalysens konklusjon (kapittel 3).  

Begge alternative plasseringer av skolen ligger nær ved hverandre, og det er derved ikke store 

forskjeller mellom alternativene fra et trafikalt perspektiv.  Her oppsummeres forskjellene og 

hvilken plassering av skolen som anbefales fra et trafikalt perspektiv. 

 

Likheter i begge alternativene 

Det generelle veinettet nær skolen er likt og adkomster til skolen skjer via Fylkesvei 530 i begge 

alternativer. Den nordre og den søndre adkomsten er like dårlig egnet som skolevei i begge 

alternativene.  

 

Forskjeller mellom alternativene 

Den store trafikale forskjellen mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at i alternativ 1 er de 

trafikale funksjonene spredd til to adkomster, men i alternativ 2 er de samlet til én adkomst. 

Generelt medfører én adkomst et enklere og mer ryddig system.  

Alternativ 2 gir også bedre mulighet for en ryddig kiss & ride-sone for levering av barn. Denne 

sonen er helt separert fra øvrig parkering, og det er derfor ikke noen risiko at annen trafikk vil 

føre til en utrygg situasjon for elevene.  

I alternativ 2 er parkeringsplassene samlet på en plass istedenfor to plasser. Det lager en 

situasjon med færre konfliktpunkter hvilket er trafikkmessig gunstig.  

I alternativ 2 er det tegnet inn to mulige plasseringer av parkeringsplass, den ene løsningen er at 

eksisterende parkeringsplass omkring Holmstrømsgarasjen innløses, og at dette området blir 



felles parkeringsplass for kirken og skolen med flerbrukshall. Området består av to eiendommer 

(56/55 og 56/56. Det er en og samme grunneier for begge eiendommene, og grunneren her er 

ikke avvisende til spørsmål om et mulig kjøp.   

I den andre løsningen etableres en ny parkeringsplass lagt til området bak Holmstrømgarasjen.  

Trafikkmessig og teknisk vil denne løsningen også være et godt alternativ, så ut fra dette vil 

bygging på ny tomt uansett om en velger den ene eller den andre løsningen for parkeringsplass 

være det beste trafikksikkerhetsmessig.   

 

Anleggstrafikk til alternativ 1 kan bli en utfordring med tanke på at den nye skolens plassering er 

så nært eksisterende skole. Samme utfordring er ikke aktuell i samme grad for alternativ 2. 

 

Rapporten konkluderer med at alternativ 2 anbefales. Dette er det alternativet som gir enklest og 

mest ryddig trafikksituasjon for elevene på skolen. 

 

Arbeid med rom og funksjonsprogram for skole og flerbrukshall -  vurderinger av de to 

tomtealternativene    

 

Også arbeidet med romprogram har vært lagt opp utfra to mulige lokaliseringer. Rådgivere og 

medhjelpere her har vært Thorvaldsen Prosjektadministrasjon som har vært innleid gjennom 

Innkjøpsservice Advokat firma AS.  

Arealprogrammet er på det nærmeste ferdig, og detaljert program legges fram for Formannskap 

når tomtepørsmålet er avklart  

 

Under arbeidet med romprogrammet har en også sett på hvilke forskjeller det vil være på de to 

tomtealternativene i forhold til sambruk av arealer mellom skole/flerbrukshall. Det er også gjort 

en vurdering av risiko- og kostnadskonsekvens ved å gjennomføre en entreprise-konkurranse 

med to alternative tomter.   

 

Forskjeller på sambruksmuligheter på tomt 1 og 2 

Nedenfor gis en oversikt over arealer som en under programmeringen har vurdert kan sambrukes 

mellom skole og flerbrukshall: 

1. Flerbrukshallen er skolens gymsal med tilhørende garderober mv 

2. Skolens hovedinngang og samlingsrom er også flerbrukshallens publikumsinngang og 

foaje 

3. Skolens garderobe og toaletter for trinn 8 -10 er også flerbrukshallens 

publikumsgarderobe og toaletter 

4. Skolens kantinekjøkken (sidekjøkkenet til skolekjøkkenet ) og samlingsrom tjener også 

som kiosk/cafe for flerbrukshallen 

5. Ett av skolens grupperom (i tilknytning til bibliotek og samlingsrom) tjener også som 

kontor /vaktrom for flerbrukshallens tilsynsvakter på kveldstid 

6. Skolens personalrom med tilhørende møterom (som slås sammen til et stort møterom) 

fungerer også som møte-og «sosialt» rom for flerbrukshallen  

7. Skolens renholdsentral betjener også flerbrukshallen 

 

Tomt 1 (eksisterende skoletomt) vanskeliggjør optimalisering av sambruksmuligheter pga. 

tomtens store terrengforskjeller. Bygging på denne tomten, med eksisterende skole i drift, 

forutsetter at ny skole plasseres i den sydlige delen av eksisterende skolegård. Da lar det seg 

vanskelig gjøre å legge flerbrukshallen på samme plan som skolens hovedinngang/ foajé 

(samlingsrommet). Dersom skole og flerbrukshall ikke skal være helt separate bygninger må 

flerbrukshallen i så fall skytes inn i skråningen ned mot idrettsbanen. I beste fall vil da 



sambruksmulighetene forutsette økte kommunikasjonsarealer og en ekstra heis, dvs. høyere 

byggekostnader. En slik løsning vil også gi betydelig høyere kostnader mht. grunnarbeider og 

fjerning av masser. Et alternativ vil være å bygge skole og flerbrukshall som separate bygg, med 

flerbrukshallen på samme tomt som kunstgressbanen.  

Ved slik løsning vil en miste de fleste av sambruksmulighetene nevnt ovenfor (2, 3, 4, 5, og 7) i 

tillegg vil skolen ikke lenger ha innendørs forbindelse til gymsalen. Konsekvensene vil være at 

arealene for flerbrukshallen må økes betraktelig , iom. at funksjoner som ellers kunne vært i 

sambruk med skole da må legges til flerbrukshallens areal. Et forsiktig anslag tilsier en 

arealøkning på minimum 200m2   

 

 

Tomt 2 (nabotomt syd for eksisterende skole) muliggjør optimalisering av samtlige 

sambruksmuligheter nevnt ovenfor. Denne tomten ligger også bedre til rette med tanke på 

sambruk av kunstgressbanen og flerbrukshallen. Det vil antakelig også være lettere å få til gode 

løsninger mht. trafikk til og fra skole og hall. Denne tomten gir også bedre muligheter mht. 

skjerming av utearealer mot vær og vind 

 

Hensynet til skolemiljøet for elevene og arbeidsmiljøet til lærerne og bygningsarbeiderne i 

byggeperioden  

 

En stor utfordring med tomt 1 er ulempene knyttet til bygging med skole i drift. Hele 

skolegården mot syd blir da en anleggsplass, med de sikrings- og støyutfordringer dette gir. 

Anleggsvei tett på Valnesfjord barnehage er heller ikke uproblematisk (antakelig må det i 

byggetiden anlegges en midlertidig ny adkomst til barnehagen). Og når det nye skolebygget står 

ferdig, gjenstår fortsatt riving av eksisterende skolebygninger og anlegging av ny skolegård. 
Det henvises her til arbeidsmijøbestemmelsene i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 

 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, jf. opplæringsloven § 9-1.                

Arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1.  

 

 

Vurdering av risiko- og kostnadskonsekvens ved å gjennomføre en entreprise-konkurranse med 

to alternative tomter.   

 

Rapporten fra Thorvaldsen Prosjektadministrasjon er klar i sin vurdering på at det vil koste 

betydelig mer å gjennomføre en anbudsprosess med to alternative tomter enn om valget av tomt 

er avklart. Årsaken til dette kan oppsummeres i følgende:  

 

 Selve konkurransegrunnlaget blir atskillig mer omfattende da program og 

tekniske beskrivelser/ kravspesifikasjoner må legge to alternativer til grunn.  

 Rigg-muligheter og anleggsvei/ adkomst i byggetiden må beskrives dobbelt. 

 SHA-/HMS-forhold må beskrives dobbelt, da den ene tomten innebærer bygging 

tett på eksisterende skole og barnehage, med begge disse i drift.  

 Det må legges ned mer arbeid mht. avklaring av premisser for avgjørelse av 

konkurransen.  

 Evalueringsarbeidets omfang dobles. 

 Entreprenørenes kostnader med utarbeiding av tilbud og løsningsforslag blir 

tilnærmet doblet. Honorar/godtgjørelse til tilbydere som ikke vinner konkurransen 

må følgelig økes tilsvarende.  



 Tilbudsprisene vil antakelig ligge høyere enn normalt, da entreprenørene vil 

dekke inn sine økte kostnader med tilbudsutforming. 

 

Med hensyn til mulig risiko ved å utlyse konkurransen med to alternative sier rapporten at det er 

rimelig å anta at følgende forhold kan utgjøre en risikofaktor: 

 

1. Det er høy risiko for ingen (eller bare en) inngir tilbud, og at konkurransen dermed blir 

mislykket. Dette vil nok være avhengig av hva som tilbys i honorar/godtgjørelse for å 

delta i konkurransen, og kanskje også av hvor mange andre konkurranser av tilsvarende 

art og omfang som utlyses på samme tid. Entreprenørene vil antakelig prioritere 

konkurranser hvor det koster mindre å utarbeide tilbud, og hvor det også er lavere risiko 

for å ikke bli antatt.  

 

2. Det er høy risiko for at de tilbudene man eventuelt får inn, ikke bare ligger høyere i pris 

enn normalt, men også at løsningsforslagene er mindre gjennomarbeidet. Hvis det skal 

utarbeides to løsningsforslag, så vet man jo i utgangspunktet at minst ett av dem ikke blir 

realisert.     

 

 

 

Avtale med grunneier om erverv av tomtegrunn   
Alternativ 2 forutsetter at det inngås avtale med grunneier om kjøp av gnr. 56, bnr 5 i Fauske 

kommune. 

Det foreligger nå 3 uavhengige takstvurderinger for naboeiendommen, og kommunen er nå i 

relle forhandlinger med grunneier med sikte på å inngå avtale om kjøp av eiendommen under 

forutsetning av at alternativ 2 velges.  Det vises her til rådmannens muntlige orientering vedr. 

forslag til avtale. 

 

For eventuell erverv av tomtegrunn (gnr 56/55 og 56/56) til felles parkeringsplass for kirken og 

skole/flerbrukshall foreslår Rådmannen at dette tas opp til vurdering på et senere tidspunkt 

dersom slik løsning for parkering blir anbefalt. 

 

 

Økonomiske forskjeller mellom de to tomtealternativene 
 

Ved behandlingen i Formannskapet, sak 073/14 ble det lagt ved en økonomisk analyse  

av de to hovedalternativene for tomtevalg.  I beregningen var det lagt inn prosjektkostnader 

bygging av skole- og flerbrukshall, tomtekostnader (erverv og opparbeidelse av tomt) samt  

FDVU kostnader. Basert på de tallstørrelsene som da var kjent viste analysen en forskjell i 

nåverdi på 4,6 mill til fordel for bygging på ny tomt.  

Med bakgrunn i de nye opplysningene som er fremkommet gjennom det utredningsarbeid som 

har pågått siden saken sist var til behandling i formannskapet er tallene i tabellen oppjustert i 

henhold til disse.   

Utregningen i tabellen nedenfor viser igjen at beste alternativ for tomtevalg for Valnesfjord 

skole- og flerbrukshall utfra økonomiske forhold er ny tomt framfor bygging på eksisterende 

tomt. Tallene denne gang viser også at de sparte kostnadene ved å velge alternativ 2 er økt fra 

tidligere beregning og utgjør i oppdatert versjon 10,8 mill 

Det som særlig slår ut og påvirker økningen i forskjell på de to tomtealternativene er at alternativ 

1 gir høyere prosjektkostnader pga at denne løsningen er mer arealkrevende. 

I oppjustert tabell er det innlagt økte kostnader til erverv av tomt jfr. høyeste takst  



Konklusjonen er imidlertid såpass robust at kostnadsforskjellen mellom lav takst og høy takst 

ikke påvirker resultatet.  

 

 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Tidsperspektivet er kritisk i forhold til planprosessen, og  

for å vinne tid har Rådmannen bedt om at konsekvensutredningene og fastsetting av 

planprogrammet parallellkjøres med arbeidet som pågår for å ferdigstille rom- og 

funksjonsprogramet og også den videre prosessen med utarbeidelse av anbudsdokumenter.  

Dersom ny skole og flerbrukshall skal være ferdig til skolestart 2017 må byggestart skje  

senest januar 2016. Dette betyr igjen at prosjektet må være klart for å bli konkurranseutsatt tidlig 

på nyåret 2015.    

 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 

 

FOR-112/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Formannskapet/kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

planlegges på ny tomt, dvs. alternativ 2. Skolen planlegges for 220 elever. 

Formannskapet/kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag til 

kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold til 

kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert sideentrepriser 

 

Alt	3	(B) Alt	4	(D)

		NÅVERDI
Ny	lokasjon	på	

eksisterende	tomt	
Ny	tomt	i	
Valnesfjord

Differanse	i	nåverdi	
alt.	3	(B)	og	alt.	4	(D)

Tomtekostnader	inkl.	

erverskostnader 6	870	780NOK							 8	012	200NOK							 1	141	420NOK													
Nybygg	skole 95	750	865NOK					 95	750	865NOK					 -NOK																							

Nybygg	flerbrukshall 40	520	525NOK					 36	326	738NOK					 4	193	787NOK													

Salg	gammel	skole	 1	777	993-NOK							 5	333	978-NOK							 3	555	985-NOK													

Sum	investeringer 141	364	178NOK			 134	755	825NOK			 6	608	352-NOK													

Rehabilitering	etter	30	år 11	789	996NOK					 11	297	416NOK					 492	580-NOK															

Forvaltning	og	drift	i	40	år 88	553	632NOK					 84	853	905NOK					 3	699	726-NOK													

TOTALE	KOSTNADER 241	707	806NOK			 230	907	147NOK			 10	800	659-NOK										



Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL BEDRIFTSETABLERING 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Easy BE AS. v/ eier Helene Holmvik.  

Investeringsbudsjett. 

 

Sammendrag: 
 

Easy BE AS er et nyetablert firma, der salg av konsulenttjenester innen landmåling og 

skjemautfylling ved eiendomsoverdragelse er hovedproduktet.  

 

Markedet for tjenestene er både private og offentlige, og det tas sikte på å betjene et marked ut 

over kommunegrensen.   

 

Saksopplysninger: 

 

Etterspørsel etter landmålingstjenester øker, og kommunene i regionen sliter med å skaffe 

kompetanse og ressurser innen feltet. Flere kommuner kjøper disse tjenestene fra private firmaer. 

Disse foretar også oppmålingsforretning og matrikkelføring.  

 

I tillegg til kommunene er også kraftselskaper, televerk og andre avhengige av å kjøpe disse 

tjenestene. På forholdsvis kort sikt, ser man for seg at tjenestene også vil være økende behov for, 

ved omlegging av infrastruktur i regionen.  

 

Markedet som etterspør tjenester er pr i dag større enn tilbudet av tjenester. Med de utbyggings- 

og utviklingsplaner som fins, ser det ut til at behovet for tjenestene vil ha økning i årene 

fremover..  

 

Bedriften har ved oppstart en ansatt (eier), men med planer om at det i løpet av en 2-årsperiode 

skal være 2-3 ansatte. Kompetansen i selskapet tilsier at alle tjenestene som tilbys, kan leveres 

med kvalitet som forventet.  

 

Investeringsbehovet ved oppstart er på til sammen 250 000 kroner. I hovedsak dettes dette av 

egne midler og lån.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Easy BE AS innvilges et økonomisk tilskudd på 70 000,-  til investering i utstyr ved 

oppstart, under forutsetning av at etableringen skjer i Fauske kommune.  

 



Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 

 

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 

euro i en periode på tre regnskpsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir 

skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i 

de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede 

bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 

 

FOR-113/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Easy BE AS innvilges et økonomisk tilskudd på 70 000,-  til investering i utstyr ved 

oppstart, under forutsetning av at etableringen skjer i Fauske kommune.  

 

Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 

 

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 

euro i en periode på tre regnskpsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir 

skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i 

de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede 

bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Leder Fauna til videre forføyning    
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SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREAL GAPHAUGEN/TISTELHAUGEN 

   

 
Vedlegg: 2 kartutsnitt 

Søknad fra SA-anlegg datert 03.02.14 

 

Sammendrag: 
 

SA-Anlegg har søkt om å få kjøpe tomtearealer på 50 000 m
2 

på gnr. 103 bnr. 653. 

 

Saksopplysninger: 

 

SA-Anlegg har søkt om å få kjøpe tomtearealer på 50 000 m
2 

på gnr. 103 bnr. 653. 

 

Fauske kommune mottar ved jevne mellomrom søknader om kjøp av tomteareal til bolig- og 

næringsformål.  

 

Fauske kommune har egne retningslinjer for kjøp av kommunale næringsarealer, jf. vedlagte 

retningslinjer. Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til grunn som 

prinsipp. Kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for å 

oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på 

samme areal samtidig, skal arealet selges til høystbydende etter budrunde.  

 

Tilleggstomter har i de senere årene vært solgt til kr. 275 m
2
, se bl.a. sak nr.  007/10.  

 

Ved kommunalt salg av fast eiendom kommer EØS-avtalens regler om offentlig støtte til 

anvendelse. Hovedregelen er at salget skal skje til markedspris. Dette kan skje på to måter. Den 

ene fremgangsmåte er at tomtene selges gjennom en budrunde etter forutgående kunngjøring. 

Den andre fremgangsmåte er at det innhentes takst fra to takstmenn. Dersom takstene spriker er 

det opp til kommunen å velge hvilken takst som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. 

Kommunen har en mulighet til å selge under markedspris, idet reglene gir anvisning på at det 

kan gis «bagatellmessig støtte» til en bedrift begrenset oppad til 200.000 € i en periode på 3 år. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det kan tenkes tre alternativer.  

 

Det ene alternativet er at tomtene selges på forespørsel til en på forhånd fastsatt takst innhentet 

fra to takstmenn. Denne taksten må justeres med jevne mellomrom og gjenspeile 



markedsverdien. En slik løsning vil være forutsigbar for kjøperne og kan være prisdempende 

med tanke på videresalg av nærings- og kanskje særlig boligareal.   

 

Det andre alternativet er at er at tomtene selges på forespørsel, hvor kommunen innenheter takst 

fra to eksterne kvalifiserte takstmenn for å få fastsatt en riktig pris for tomtearealet. Det vil nok 

sikre en riktigere pris på tomtearealet, enn alternativ en, og forhindre en risiko for at tomtearealet 

ikke selges til markedspris.   

 

Det tredje alternativet er at tomtene legges ut offentlig for salg, eventuell via en eiendomsmegler, 

og selges til den tilbyder som gir den høyeste pris. Alternativet kan være prisdrivende for de 

attraktive tomtearealene. Nylig ble Bodø kommunes eiendom i Årnesveien 4 ble solgt for 26 

millioner kroner, 11 millioner kroner over takst. Fordelen med en slik fremgangsmåte er at en 

oppnår korrekt markedspris på eiendommen. Ulempen er imidlertid at offentlig utlysning av 

mindre attraktive områder kan påføre kommunen merkostnader i form av høyere salgsutgifter. 

Likeså kan kjøp av tomteareal går tapt da kjøperen er avhengig av eller krever raskt kjøp.  

 

Kommunen står fritt alle tilfeller fritt til å fastsette betingelsene for tomteoverdragelsen. Det kan 

derfor fastsettes regler om opparbeidelse av veier, vann- og avløp, hva eiendommen skal 

benyttes til og tidsfrister. Dette er tidligere vedtatt regulert gjennom generell og spesiell 

utbyggingsavtale. 

 

Rådmannen vil understreke at det omsøkte areal er relativt stort (har plass til et stort antall 

boenheter) og at det må detaljreguleres. Det er viktig å sikre seg at utbygger har den nødvendige 

kapasitet til å gjennomføre en detaljregulering av området samt en fremtidig utbygging.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte har rådmannen kommet til at det et prinsipielt riktig å legge arealet 

ut for offentlig salg gjennom bruk av megler. 

 

SA-anlegg har søkt å om få kjøpe kun en del av arealet som er avsatt til boligformål. Rådmannen 

er av den oppfatning av at når kommunen selger areal i området selger bør alt areal selges slik at 

det ikke blir liggende igjen mindre areal som kommunen fortsatt er eier av. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Fauske kommune vedtar å selge areal som kommunen eier i området (gnr 103/653 

samt gnr 102/100 – 3 tomer)  og som er avsatt til boligformål, jfr kommunedelens 

arealdel. 

2. Arealet legges ut for offentlig salg ved bruk av megler 

3. Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å fremforhandle en utbyggingsavtale som 

skal godkjennes av Kommunestyret. Utbyggingsavtalen skal inneholde en 

bankgaranti som sikrer gjennomføring av prosjektet 

4. Detaljreguleringsplan utarbeides av utbygger og fremlegges Kommunestyret til 

godkjenning. Reguleringsplanen skal omfatte alt areal i området som er avsatt til 

boligformål i kommunedelens arealdel 

5. Når utbyggingsavtale, herunder bankgaranti er på plass gis rådmannen fullmakt til å 

overdra arealet til utbygger.  

6. Det forutsettes i utbyggingsavtalen at Kommunestyret godkjenner reguleringsplanen. 

 

 

FOR-114/14 VEDTAK-  16.12.2014 



 

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av AP og H nytt pkt. 2: 

Arealet selges til SA-Anlegg. Det innhentes takst fra to eksterne kvalifiserte takstmenn 

for å få fastsatt pris for tomtearealet 

 

AP/H’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune vedtar å selge areal som kommunen eier i området (gnr 103/653 

samt gnr 102/100 – 3 tomter) og som er avsatt til boligformål, jfr kommunedelens 

arealdel. 

2. Arealet selges til SA-Anlegg. Det innhentes takst fra to eksterne kvalifiserte 

takstmenn for å få fastsatt pris for tomtearealet. 

3. Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å fremforhandle en utbyggingsavtale som 

skal godkjennes av Kommunestyret. Utbyggingsavtalen skal inneholde en 

bankgaranti som sikrer gjennomføring av prosjektet 

4. Detaljreguleringsplan utarbeides av utbygger og fremlegges Kommunestyret til 

godkjenning. Reguleringsplanen skal omfatte alt areal i området som er avsatt til 

boligformål i kommunedelens arealdel. 

5. Når utbyggingsavtale, herunder bankgaranti er på plass gis rådmannen fullmakt til å 

overdra arealet til utbygger.  

6. Det forutsettes i utbyggingsavtalen at Kommunestyret godkjenner reguleringsplanen. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


