
FAUSKE KOMMUNE

INVESTERINGSPORTEFØLGE 2013

PROSJEKT BEVILGNING FORUTSETNINGER STATUS

2013 FRAMDRIFT

Skolemateriell 1000 1000 pr år tom 2013 Pågående program

IT-utstyr 2000 Pågående program

FUNKE Helsenett

Aksjon skoleveg 200 I hht godkj trafikksikkerhetsplan

Erikstad kirkegård Egen sak om sluttfinansiering

Servicebygg Erikstad kirkegård 2000 Tidl finansiert 2,1 mill Avventer stabilisering

Egen sak 

Omsorgsboliger Fauske sentrum Start omreg v/helsetunet/Buen

Omsorgsboliger Strømsnes Avventes - prio etter Eiaveien

Sagatun Rehabilteringsbehovet utredes Utredning pågår  Egen sak

Eiaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig

Samarb m/ISBBL etablert

Skisseprosjekt medio juni

Torggt 16 26000 Tidl finansiert 5,0 mill Prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole 27728 I hht godkjent prosjekt Prosjektet pågår fremdrift ok

Økonomiske utfordringer

Vestmyra skole 10000 Oppstart planlegging Ihht ny skolestruktur

Mål ferdigstillelse: Skolestart 2016 Prosjektet pågår i hht forutsetningene

Valnesfjord skole 0 Oppstart planarb i 2014

Ventekostnader ny skolestruktur 2000

Barnehage Sulitjelma 500 Tidl finansiert 0,6 mill Prosess pågår for samlokalisering m/skole

Boliger Tareveien 2000 Tidl finansiert 0,83 mill Samarbeid med VGS forberedes

Rådgivere engasjeres

Oppgradering eksisternde boligmasse 2000 Årlig bevilgning Utbedringer helsetunet prioriteres



Oppgradering maskinpark 2000 I hht godkjent prioriteringsliste Anskaffelser pågår

Oppgradering gatelys 1000 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Oppgradering til LED-lys Rammeavtale 

Allaktivitetshus 2200 Ferdig forprosjekt Arbeid med skisseprosjekt pågår

Ferdig tidlig høst

Skilting 150 Nye gatenavn Løpende

Nye skiltplaner

Heis sykehjem Helsetunet 1200 Utskifting begge heisene Avventes  Kostnader ved takrep. Prioriteres

Infrastruktur Sulitjelmafjellet 3400 Parkeringsplasser Jakobsbakken og Daja Dajaveien

Vei inn til Fjellandsbyen Park.pl  Daja og Jakobsbakken

Øvrige veinett 2600 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Rammeavtaler

Fotballhall 1880 Tomtekostnader Grunnboring bestilt

Ny tomt vurderes Egen sak om alternativ løsning

Tilskudd hall 5 mill overført driftsbudsjett

rest bev 2012 overf 2013 

Samlokalisering tekniske tjenester 1000 Forstudie/forprosjekt Henv gjort til nabokommuner

Prosjektgruppe vil bli etablert

Kunstdekke Finneid grusbane 900 Samarbeidsprosjekt Finneid idrettslag

Klargj tomter Valnesfjord Fra tomtefond Reguleringsendring pågår

Prio Furnesfeltet 

Salg kommunal eiendom -6000 Knyttet til finansiering av inv 2013 Salg pr 29.4:   ca 1,7 mill kr

85758


