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1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet 
• Med få unntak – de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper 

også kommet godt i gang  
 
2. Planleggingen Nye Vestmyra skole. Her har det vært jobbet med følgende             
oppgaver nå i startfasen: 
• Innkjøp /avtale konsulentbistand programmering/byggherrerådgivning, 

utarbeidelse byggeprogram/ mulighetsstudie Vestmyra barneskole 
      Forespørsel ut til tre firma: Norconsult,Multiconsult,Rambøll 
      På forhånd møte m/disse for felles info om prosjektet 
      Kun Norconsult innga tilbud – de øvrige avsto utfra kapasitetsproblemer 
 
• Godt fornøyd med at vi står igjen med Norconsult  - meget velkvalifisert og solid                 

kompetanse på skoleutbygging 
 

• Sjekket ut tidligere grunnundersøkelser på tomteområdet og fått avklaring mht. 
behov for nye utredninger og omfang på slikt arbeid. Forespørsel ut til tre firma på 
grunnundersøkelse/geoteknisk vurdering:  Sweco, Rambøll, Multiconsult. 
Multiconsult er tildelt oppdraget – starter opp arbeidet uke 23 

 
 
 



  
          

• Forberedende arbeid programmering –  avklare tallgrunnlag nye Vestmyra 
skole/Finneid skole.  Ut fra dette - nye Vestmyra planlegges for inntil 675 elever  

      (1.-4 .trinn 155 , 5.-7.trinn 260 , 8. -10. trinn 260) og Finneid skole 180 elever 
 
• Kunnskapsinnhenting   
- Skolebygg/arkitektur/pedagogikk  -  baseskoler vs klasseromsskoler 

 
- Brukt tid på å gå gjennom materiell/utredninger/rapporter/vurderinger/erfaringer 

fra Osloskolen, Bergensskolen, Nasjonal rådgivn.tjeneste skolebygg, NFK, KS, Vågan 
kommune mfl. 

-    To møter med NFK eindomsavdelingen 
-    Møte Vågan Eiendom + besøk Svolvær nye skole  
- Møte med  Utd.etaten Oslo kommune og besøk /omvisning to skoler 
-    Besøk Nørvassund skole, Ålesund  
 
 

• Oppstartmøte Norconsult 8.5  – planlegging framdrift programmeringsarbeid    
 

• Plan for arbeidet videre framover se vedlagte skisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en arbeidsplass  som er godt tilrettelagt og  som fremmer felleskap og  teamarbeid.  
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3. Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet 
• Har hatt møter med faglig trafikkforum og sammen med dem vurdert                  

mulige løsninger  på trafikksikkerhets problemene vi vil få som følge av økt trafikk til 
Vestmyra og krysning av RV80 og E6. 
 

• Hatt to møter med Statens Vegvesen for gjennomgang og drøfting av aktuelle tiltak 
 

• Arbeidet med å finne gode løsninger for kryssing E6/Rv80 er nå tatt inn i 
handlingsprogrammet ved revisjon av Trafikksikkerhetsplanen. Ble behandlet i Plan- 
og utviklingsutvalget 21.5.d.å 

 
• Plan og utviklingsutvalget har anmodet Statens vegvesen om å utrede mulighet for 

ny vei Vestmyra - Klungset , har også gjort vedtak om å dekke halvparten av 
kostnadene til planarbeidet   
 

• Søknad om fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak sendt 31.5.  Prioritet 
sikring skolevei Hauan – Vestmyra med sammenhengende gang/sykkelvei Hauan – 
Nico krysset. 
 

 
4. Forankring og utvikling av prosjektgrunnlaget  - informasjon  
• Gjennomført flere møter med Kommunalt foreldreutvalg (KFU), SMU ved flere av 

skolene og med tillitsvalgte og lærere.  
• Presentasjon og info til alle lederne i kommunen  
• Informasjon og presseomtale til begge lokalavisene  



5. Økonomiske beregninger og effekter ved ny skolestruktur – framtidig bruk av 
skoler som nedlegges 
• Regnestykket som helhet er komplisert og består av mange faktorer som 

påvirker dette 
• Er i gang med å gjennomgå og analysere noen av de viktigste tallstørrelsene i 

regnestykket 
• Sett både på kostnader til skoledrift ved de enkelte skoler og kostnader til 

bygningsdrift 
• Store variasjoner skolene imellom mht. økonomi  og kostnad pr. elev 
• Gjennomgang og analyse av FDVU kostnadene ved skolene viser et foreløpig 

vedlikeholdsetterslep i størrelsesorden mer enn 100 mill  (kostnader som må 
dekkes inn dersom vi skal sammenligne  alternativ 0 – dagens skolestruktur med 
ny struktur) 

• Nå i gang med å beregne potensiale knyttet til salg av skoler  
• Alternativt vurdere mulig innsparing i leiekostnader for kommunen ved 

omdisponering av byggene til annen virksomhet  

• Når tallene for de to siste nevnte punktene er klare vil vi ha et godt grunnlag for 
å gjøre en mer grundig økonomisk analyse av ny skolestruktur sammenlignet 
med dagens struktur. 

 
 
  
 
 
 
 



6. Finneid skole – planlegging/gjennomføring bygningsmessige endringer 
• Møte i prosjektgruppa – vurdering /drøfting ift. behov for bygningsmessige tilpasninger og 

utvidelser av skoleanlegget som følge av ny skolestruktur  
• Norconsult bistår oss med utarbeidelse romprogram og funksjonsbeskrivelse «nye Finneid 

skole» 
 

7.  Valnesfjord skole  - forberede oppstart planleggingsarbeid  
• Oppstartmøte i prosjektgruppa – orientering om status i skolestrukturprosessen  
• Gjennomgang arbeidsoppgaver i oppstartfasen planlegging ny skole /rehabilitering. 
• Norconsult gjennomgår tidligere undersøkelse /vurdering av skoleanlegget  -  vil gi 

tilrådning nybygg eller rehabilitering  
• Møte med nærmiljøutvalget  og hallstyret  - informasjonsutveksling  

 

8. Ny PPT organisasjon 
• Oppstartmøte prosjektgruppa 
• Avtalen om felles PPT-tjenste Indre Salten sagt opp – ansatte varslet om situasjonen  
• Arbeidet med planlegging egen kommunal tjeneste  starter opp rett etter ferien  

 


