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PROSJEKT BLÁSKJELLVEIEN

Vedlegg: Kommunestyresak 6/11

Den reviderte kostnadsrammen som kommunestyret vedtok i sak 6/1 1 var basert på antatte
byggekostnader beregnet ut fra SSB's byggekostnadsindeks for boliger i Nordland.

Prosjektet har nå vært ute på anbud. Det ble mottatt 4 anbud, hvorav 3 var i samsvar med
anbudsdokumentene.

Rimeligste anbud basert på totalentreprise vil med tilegg av avsatt reserve, beløpe seg til ca 8,7
milL. kr. Dette er 1,65 mill over tidligere fastsatt kostnadsramme. Pris pr enhet vil utgjøre i
underkant av 1,2 mill kr.

Vi står da overfor følgende alternative løsninger:

1. Prosjektet skrinlegges. Rådmannen anser ikke dette som aktuelt å vurdere tatt i
betraktning de betydelige utfordringene innen rusomsorgen som kommunen må finne
løsning på.

2. Realisere prosjektet, men i redusert omfang. En av leilighetene eller servicebygget

(beregnet på ansatte) kan utgå/utsettes. Rådmannen ser dette som en lite formålstjenlig
løsning. Behovet for leilighetene er stort og det har på mange måter ligget som en
forutsetning at det skal etableres en personalbase i tilknytning til leilighetene.

3. Realisere prosjektet og tilføre nødvendig finansiering.

Det er rådmannens oppfatning at prosjektet bør realiseres slik det foreligger.

Fremdriftsplanen tilsier at en vesentlig del av kostnadene vil påløpe først i 2012. Rådmannen vil
derfor anbefale at det nå blir gitt aksept for en økt kostnadsramme og at restfinansieringen tas
opp og løses gjennom budsjett 2012.

INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner kostnadsramme for prosjekt Blåskjellveien med kr 8,7 mil
kr.



Restfinansiering - kr 1.650.000,- - løses gjennom budsjett 2012.

Per Gunnar Pedersen
Konstituert rådmann

Utskrift sendes:
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PROSJEKT BLÁSKJELLVEIEN

Vedlegg: 1. Plan- og fasadetegninger

2. Tilsagn fra husbanken om tilskudd

Sammendrag:

Eksisterende bebyggelse i Blåskjellveien skal saneres og erstattes med nye boliger tilpasset
brukergruppen vanskeligstilte på boligmarkedet. Prioriterte brukere vil være bostedsløse med
rusproblemer.

Prosjektet inngår i boligsosial handlingsplan.

Det er gjennomført informasjonsmøte med naboer.

Prosjektet vil inneholde 6 boenheter på ca 40m2 boareaL. I tilegg er det innarbeidet arealer for å
kunne etablere nødvendig oppfølging/tilsyn. Denne enheten lokaliseres i tilknytning til
boenhetene.

Fremdriftsplan tilsier at anbudskonkurranse avholdes i perioden primo februar/medio apriL.
Byggestart skal dermed kunne skje senest tidlig i mai. Med normal byggetid skal boenhetene
kunne tas ibruk sen høst. Konkurransen vil bli gjennomført som totalentreprise. Det vil i
konkurransegrunnlaget bli åpnet for tilbud på tilsvarende løsninger og materialvalg.

Basert på SSB's kostnadsindeks for boliger (i Nordland) er prosjektet nå kostnadsberegnet til ca.
7,05 mil kr. Foreløpig er det i kommunens budsjetter finansiert 4 mil kr. I tilegg har husbanken
gitt tilsagn om tilskudd med 1,23 mil kr.

Det gjenstår da å finansiere 1,82 mil kr.

Rådmannen forutsetter at det søkes husbanken om yterligere tilskudd i og med at antall
boenheter er økt. For å unngå forsinkelser i prosjektet, anbefaler rådmannen at restbeløpet
foreløpig finansieres ved at bevilgningen til prosjektet i Tareveien overføres prosjektet i
Blåskjellveien. Rådmannen vil komme tilbake til refinansiering av prosjektet i Tareveien når
dette prosjektet framlegges for godkjenning.



INNSTILLING:

Prosjekt boliger i Blåskjellveien til vanskeligstilte grupper godkjennes.

Prosjektets kostnadsramme fastsettes til 7,05 mil kr.

Prosjektet finansieres slik:
Bevilgning i 2010 og 2011 til prosjekt Blåskjellveien:
Overføring bevilgning 2011 fra prosjekt Tareveien
Tilskudd husbanken

4,0 mil kr

1,82 mil kr
1,23 mill kr

FOR-004/11 VEDTAK- 24.01.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Prosjekt boliger i Blåskjellveien til vanskeligstilte grupper godkjennes.

Prosjektets kostnadsramme fastsettes til 7,05 mil kr.

Prosjektet finansieres slik:
Bevilgning i 2010 og 201 1 til prosjekt Blåskjellveien:
Overføring bevilgning 2011 fra prosjekt Tareveien
Tilskudd husbanken

4,0 mil la
1,82 mil kr
1,23 mill kr

KOM-006/11 VEDTAK- 03.02.2011

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Prosjekt boliger i Blåskjellveien til vanskeligstilte grupper godkjennes.

Prosjektets kostnadsramme fastsettes til 7,05 mill kr.

Prosjektet finansieres slik:
Bevilgning i 2010 og 201 1 til prosjekt Blåskjellveien:
Overføring bevilgning 2011 fra prosjekt Tareveien
Tilskudd husbanken
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Utskrift sendes:
Kommunalsjeftil videre forføyning
Regnskapssjef
Revisor
Økonomisjef

4,0 mill kr
1,82 mil kr
1,23 mill kr


