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TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

Vedlegg: K-sak 106/12 Hovedvanledning Vatnbygd - Fineid

Kart over ledningstrase

Sammendrag:

Bakgrunn

K-sak 106/12 (vedlagt) viser bakgruen for prosjektet.

Etter at vedtaket var gjort ble anbudskonkuransen avlyst og nye konkurransedokumenter for en
åpen anbudskonkuranse utarbeidet. Fauske kommune fikk da inn tilbud fra 4 entreprenører.
Disse anbudene tilfredsstilte ikke kravene i konkurransegrunnlaget. Fauske kommune valgte da, i
samåd med Innjøpsservice Advokatfirma AS, en anen konkuranseform (konkurranse med
forhandling) hvor det er ført direkteforhandlinger med følgende 3 anbyderne; A. Moan AS,
Saltdal Rør & Entreprenør AS og Thore Magnussen AS & Sønn. Det fjerde firmaet Artic
Seawork AS valgte å ikke forhandle videre.

Valg av entreprenør

Etter forhandling er Saltdal Rør & Entreprenør AS valgt som hovedentreprenør for prosjektet på
bakgru av at de leverte det beste tilbudet. Anbudsprisene er nå blitt høyere og prosjektet må
tilføres midler for å la seg gjennomføre.

Kostnadsoversikt

Kontraktssum Saltdal Rør & Entreprenør AS inkL. byggeledelse og uforutsett: kr. 9,8 mil.

~'-;' - kr. 6,3 milUbrute lånemidler pr. april 2013: '*

Nyt tileggslån: kr. 3,5 mil.



Opptak av tileggslånet vil medføre en økning av den årlige vanavgiften på ca. kr. 50,- pr.
abonnent pr. år.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnbygd og Finneid.

PLUT -038/13 VEDT AK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid.

Even Ediassen
Rådman
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HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

Vedlegg: Notat fra Barlindhaug ConsuIt AS datert 24/2-2012.
Kart over området Vatnbygd/ Fineid

Sammendrag:

Bakgrunn

Fauske kommune bygde tidlig på 1960-tallet ut vannforsynngen fra Stengvan og til
sentrsområdene i Fauske. Vannledningen ble da anlagt som sjølednng fra Vatnan og til
Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvanledningen midt i Nervatnet.
Dette ble løst ved å trekke in en 0280 mm PE-Iedning inn i den ødelagte vanledningen. Denne
0280 mm-ledningen eri dag en flaskehals for vanforsyningen til Fauske ved at den begrenser
både trykk og mengde til sentrsområdet. Branvansdekningen og forsynngssikkerheten til
de høyereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er i dag spesielt sårbar.

Tidligere utførte prosjekter

Fauske kommune startet i 2005 et prosjekt hvor det var planlagt å anlegge hele sjøledningen som
landledning. I perioden fram til 2008 ble det i egenregi anlagt en ny ø500 PE-Iedning fra Vatnan
(hvor dagens hovedvanledning går ut i Nervatnet) og fram til avslutning ca. 250 m vest for
Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneid stoppet opp på gru av nedprioritering i
forhold til andre prosjekter.

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 inill. til videreføring av ny hovedvanledning
mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkuransegruag hvor det
var planlagt videreføring av hovedvanledningen som landledning (ca. 600 m) langs gamle
Vatnbygdveien fram til Kobbsteinen og videre som sjøledning (ca. 900 m) fra Kobbsteinen og til
Finneid (hvor dagens sjølednng kommer i land).



Prosjektet ble lagt ut på Doffn (database for offentlige anskaffelser) sommeren 2011. Ved
åpning av anbudene var det kun 2 anbydere. Da anbudene ble gjennomgått ble det konstatert en
betydelig prisdifferanse mellom budsjettkalkulasjon og de innomne anbud. Det ble derfor valgt
å avlyse konkuransen og vudere alternative løsninger. Se vedlagte innedning for utfyllende
beskrivelse.

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 2011 medgått kr. 0,5 mil. i prosjektet.

Barlindhaug Consult AS og Fauske kommune har vinteren 2011/12 blant anet sett på et
alternativ med å føre sjøledningen fra Vatnvika og til Finneid, dvs. en lengre del (ca. 1175 m) av
sjøledningen legges i Nervatnet og ikke på land langs gamle Vatnbygdveg fram til Kobbsteinen
som tidligere planlagt.

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ

Vedlagt er utarbeidet kostnadsberegning for begge alternativer hvor det framommer at
alternativ 2 med forlenget sjøledning kommer ut med en totalkostnad på kr. 6,5 mil. Dette er ca.
1,4 mil. mindre enn det opprinnelige alternativet.

t.~

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Kostnadsberegning nyt revidert alternativ:
Medgåtte prosjekteringskostnader:
Totalt:

kr. 6,5 mil.
kr. 0,5 mil
kr. 7,0 mil.

Finansiering:
Bevilget ik-sak 38/10:

Bevilgning 2012:

Totalt:

kr. 3,5 mil.
kr. 3,5 milL.

kr. 7,0 mil

På gru av tidligere opparbeidet vanfond villånopptaket ikke medføre økte vannavgifter på
kort sikt.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanednng mellom Vatnvika og til Finneid.

PLUT-047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:



Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å full finansiere ny
hovedvanedning mellom Vatnvika og ti Finneid.

FOR-074/12 VEDTAK- 23.04.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.

KOM-I06/12 VEDTAK- 10.05.2012

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.
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Utskrift sendes:

Enhetsleder VVA til videre forføyning
Økonomisjef
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